

eTools ref no	MLI/PCA2021181/PD2023418								
Document Type	Programme Document								
UNICEF Office	Bamako, Tombouctou								
Organization Name	ACTION DE RECHERCHES POUR LE DEV DES INITIATIVES LOCALES ARDIL								
Programme Title	Promotion du WASH dans 15 écoles, de l'ATPC dans 35 villages, du WASH dans 05 centres de santé et de l'intermédiation sociale autour de 15 points d'eau dans les cercles de Tombouctou, Gourma-Rharous et Niafunké dans la région Tombouctou								
Planned duration	Start date: July 10, 2023 End date: June 29, 2024								
Geographical coverage	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou								
Budget	UNICEF Cash:	251,920,372.00	Supplies:	3,996,540.00	Capacity Strengthening Costs:	16,480,772.00	Total:	255,916,912.00	
	Partner Cash:	29,550,070.00	Supplies:	0.00			Total:	29,550,070.00	
Total	Currency:	XOF					Total:	285,466,982.00	

Strategy

Francine Kimanuka

*fk*

Abdel Hamid MAIGA



Oumar Sarre

*OS*

Context:

Malgré les efforts déployés pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, le taux de mortalité infanto-juvénile reste élevé (108 pour 1000 naissances vivantes, MICS 2015) et la majorité des décès infantiles sont tributaires au faible accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux mauvaises pratiques d'hygiène. Près de vingt pour cent de la population, soit plus de 3.5 millions de personnes, n'ont toujours pas un accès à une source d'eau améliorée, et plus de 11 millions à un assainissement de base (JMP 2021).

La vision politique et les orientations stratégiques du gouvernement du Mali dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EAH) s'inscrivent dans la logique de l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union Africaine, et se matérialisent par un engagement d'assurer l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et de promouvoir une gestion durable des ressources en eau. Dans cette perspective, le secteur EAH fait partie intégrante du second axe stratégique du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) relatif à l'accès aux services sociaux et au développement social avec objectif global de contribuer à un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités.

Selon EDSM-VI Mali 2018, c'est 56 % de la population qui a accès à un service élémentaire d'approvisionnement en eau de boisson, seulement 26,4 % de la population de la région de Tombouctou a accès à des installations Sanitaires améliorées et 43.8 % pratique la défécation à l'air libre. Toujours, selon EDSM-VI, seulement 16.3 % de la population dispose d'une installation élémentaire pour le lavage des mains. Par ailleurs, l'école devient un lieu où les élèves renforcent leur tolérance au manque d'hygiène et développent des maladies diarrhéiques au lieu d'être un environnement sain et un lieu de protection. Or la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement nécessite le renforcement des mesures d'hygiène et d'assainissement.

C'est pour cette raison que ce présent projet définit un cadre d'interventions pour l'Initiative WASH en milieu communautaire, scolaire et de soins en partenariat avec l'ONG ARDIL. La stratégie adoptée est celle de promouvoir l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement en milieu communautaire, scolaire et de soins en choisissant autant que possible les mêmes villages d'intervention pour ces différents volets. De même, l'approche d'amélioration des conditions d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement (WASH-FIT) sera aussi conduite dans les centres de santé ciblés par le projet.

Ce projet veille aux principes de « Ne pas nuire » (Do No Harm) dans le contexte du COVID-19 et inclut la protection du personnel de l'OSC, en respect des dispositions pratiques prises par les Clusters concernés.

#### Implementation Strategy & Technical Guidance:

(i) Plaidoyer et communication : la promotion des bonnes pratiques en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène sera axée sur les activités de plaidoyer et communication pour renforcer le droit des enfants aux services sociaux. Ces activités seront faites à travers des communications interpersonnelles, les groupes de discussions et les radios locales et visent à améliorer rapidement et durablement les conditions et pratiques d'hygiène.

(ii) Engagement communautaire pour le changement social et comportemental : l'engagement des communautés en vue d'un changement social est au cœur de ce projet. En effet, le processus ATPC sera déclenché dans tous les villages d'intervention en utilisant les facteurs de motivation que sont le dégoût, la honte, la fierté et l'esprit de compétition. Les communautés se fixeront elles-mêmes des objectifs à atteindre et un délai. Seront certifiées « fin de défécation à l'air libre » (FDAL) toutes celles qui respecteront les critères suivants : abandon de la pratique de la défécation à l'air libre, présence d'une latrine hygiénique au moins par concession, présence d'un pot pour les bébés et d'un dispositif de lavage des mains au savon ou à la cendre dans les latrines. De son côté, le volet promotion de l'hygiène scolaire, avec deux concours entre les écoles et entre les classes, et les séances de sensibilisation, vise à mettre en place des modalités pérennes de gestion et de maintenance des équipements d'hygiène et d'assainissement scolaire, et à améliorer rapidement et durablement les conditions et pratiques d'hygiène.

Le résultat clé pour les enfants numéro 8 (KRC#8) de l'UNICEF porte sur l'élimination de la Défécation à L'Air Libre (DAL) dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre (WCAR). L'ambition du KRC#8 pour la période 2022 – 2025 est de réduire rapidement la DAL et faire progresser les ménages vers des services plus élevés d'assainissement et résilients au climat. En particulier, l'UNICEF vise pour la région WCAR la réduction de 10 % de la proportion de la population pratiquant la DAL (de 22 % à 12 %), 36.5 millions de nouvelles personnes vivant dans des communautés FDAL et 38.5 millions de nouvelles personnes utilisant des services d'assainissement de base conformément à la stratégie UNICEF WASH 2016 - 2030. Sur la période 2022-2025, le bureau UNICEF au Mali vise la réduction de 2.2 % de la proportion de la population pratiquant la DAL (de 4.9 % à 2.7 %), 357 476 nouvelles personnes vivant dans des communautés FDAL (soit 89 436 personnes par an) et 400 000 millions de nouvelles personnes utilisant des services d'assainissement de base (soit 100 000 personnes par an). Ce projet contribue à cet objectif du Mali et propose l'élimination de la réduction de la pratique de la DAL pour 46 355 nouvelles personnes.

(iii) Partenariats et engagement : ARDIL appuiera la mise en place d'un système de contrat de gestion et entretien des points d'eau avec les associations locales de gestion des points d'eau et les artisans réparateurs.

En vue d'assurer une pérennisation des acquis, les équipes terrain de ARDIL feront un suivi régulier des installations des ouvrages (en lien avec les associations de gestion des points d'eau de manière contractuelle et les bénéficiaires), dans un premier temps et céderont de plus en plus, la place aux associations locales identifiées et renforcées à cet effet en coordination avec les services techniques de l'Etat. Pour assurer la viabilité socio-économique, le renforcement du rôle de la commune se fera à travers les délégations de gestion des associations des usagers de l'eau ou d'opérateurs.

Programmes porteurs de changement en matière d'égalité des genres : Les interventions WASH seront conduites dans une approche communautaire et participative qui promeut le leadership des femmes et leur participation active au processus de prise de décision et basée sur la demande et le principe d'appropriation locale en apportant le plus grand soin à la prise en compte du genre. La fourniture de ces services sera complétée par la mobilisation sociale pour promouvoir la participation effective de tous les membres des communautés et des institutions cibles, y compris les femmes et les personnes vulnérables, dans le développement et la gestion participative des installations WASH.

#### Capacity Development:

La contribution de l'UNICEF au renforcement des capacités, permettra de développer les compétences de l'équipe projet pour assurer la mise en œuvre efficace du projet incluant les procédures, des standards opérationnels, le rapportage financier et narratif, l'administration des outils, la collecte des données. Ce renforcement permettra à l'équipe d'être autonome dans la mise en œuvre des activités.

Other Partners involved:

Les partenaires directement impliqués dans la mise en oeuvre de ce programme sont :

-DRACPN/SACPN : identification, déclenchement, suivi, évaluation, certification des villages et suivi post FDAL de la composante ATPC avec les agents de santé.

-AE/CAP : recrutement des écoles, formation des acteurs (CGS, enseignants, agents ONG), suivi, évaluation du concours « écoles propres ».

-DRH/SLH : lancement, suivi, réception des ouvrages hydrauliques par les entreprises, et formation des CGPE et des AUEP.

Communes : assurent la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des activités dans chaque commune, signent les conventions de partenariat avec les CAP et l'ONG et financent le plan d'action des CGS.

- ARDIL prendra attache avec les partenaires qui mettent en oeuvre des programmes similaires de la zone qui contribuent à relever le niveau d'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme Action Contre la FAIM.

Other Document Details:

a) La variabilité des couts liés à la mise en œuvre de l'ATPC dans les régions du Mali :

Les régions de Tombouctou et Taoudéni sont fortement enclavées (pas de route officielle, longue distance entre les sites, piste sablonneuse entraînant une forte consommation du carburant), et ne bénéficient pas de plusieurs points de ravitaillement en carburant. C'est-à-dire, pour une activité nécessitant normalement un seul jour; les contraintes logistiques et d'accès font que l'activité soit réalisée en trois ou quatre jours considérant les jours de voyages.

De plus, la région de Taoudéni étant une nouvelle région érigée sans passer par l'étape de cercle comme les régions de Ménaka et Kidal, reste totalement sans infrastructures étatiques et tous les services intervenants dans le projet et l'administration sont basés à Tombouctou. Ceci entraîne des couts supplémentaires liés à leur déplacement pour participer aux activités (ils sont pris en charge depuis Tombouctou comme des non-résidents).

Il sied également de considérer l'éparpillement des sites/localité de mise en œuvre de la région de Taoudéni qui sont très distants les uns des autres.

Pour ne laisser personne de côté et comme chaque enfant compte, malgré la faible densité de la population, l'intervention du projet est d'une grande importance dans les régions de Taoudéni et Tombouctou. En effet, la défécation à l'air libre est de 43.8 % pour ces deux régions contre 8.7 % pour la moyenne nationale et le taux de couverture en service de base d'eau potable ne dépasse pas les 56 % contre 62.2% au niveau national (EDSM, 2018).

b) La prise en compte de la rédevabilité envers les personnes affectées :

ARDIL comprend que la redevabilité vis-à-vis des communautés est une approche qui permet de reconnaître que les personnes ciblées par cette intervention sont des détenteurs de droits plutôt que des bénéficiaires passifs. C'est pourquoi l'organisation réitère son engagement à défendre et à respecter leurs droits, leur dignité et leur sécurité, en faisant en sorte que tous ses programmes d'aide et toutes ses activités soient conçues dans leur intérêt et répondent à des normes strictes. Les filles, les garçons, les femmes et les hommes sont les parties prenantes de ce projet dans ce partenariat entre ARDIL et UNICEF. Ils disposent des droits fondamentaux dont :

- Participer aux décisions qui affectent leur existence ;
- Recevoir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées ;
- Être entendus s'ils estiment que l'aide qu'ils reçoivent n'est pas adaptée ou a des conséquences indésirables ; et
- Être informés de l'action des organisations dans leur communauté et de la manière dont les différentes ressources sont utilisées.

Data Processing Agreement: No

Activities involving children and young people: No

Special Conditions for Construction Works by Implementing Partners: No

Gender Rating: Significant

ARDIL a dans ses valeurs « équité entre les bénéficiaires, surtout au profit des femmes et jeunes » d'où notre conviction qu'une attention particulière sera accordée aux notions de genre, équité et développement durable. Ainsi pour la communication pour le développement, les filles seront bénéficiaires et les femmes seront mobilisées pour la sensibilisation. Au niveau des organes de décisions tels que les quartiers, villages et fractions, ARDIL veillera à une meilleure représentativité des femmes au sein des cadres et espaces de concertation.

ARDIL s'inspire de la Politique Nationale Genre du Mali. Ainsi, une attention particulière sera accordée au Leadership des femmes et des jeunes dans la mise en œuvre du programme.

ARDIL veillera également que les jeunes et les femmes aient un rôle central dans la responsabilisation des acteurs dans la gestion des conflits, stimulera leur participation et pourra encourager la recherche d'un compromis durable, c'est pourquoi l'accent est mis sur la participation des acteurs locaux.

Dans le cadre de la promotion d'hygiène, ARDIL mettra l'accent sur les points suivants :

- a. Veiller à ce que les femmes et les filles puissent recevoir des informations sur la manière de prévenir et de combattre les épidémies d'une manière qu'elles puissent comprendre.
- b. Promouvoir la participation des femmes et les filles à la prise de décision en matière de planification et de réponse.

Dans le cadre du COVID-19, ARDIL mettra l'accent sur les points suivants :

- a. Veiller à ce que les femmes et les filles puissent recevoir des informations sur la manière de prévenir et de combattre l'épidémie d'une manière qu'elles puissent comprendre,
- b. Promouvoir la participation des femmes et les filles à la prise de décision en matière de prévention et de réponse au COVID-19.

Equity Rating: Significant

Le programme WASH de l'UNICEF vise principalement les populations vulnérables afin d'atteindre un fort impact et contribuer à réduire les inégalités et privations entre les enfants et leurs familles. Au niveau des écoles et des centres de santé, la construction des infrastructures prend en compte les personnes en situation de handicap et vulnérables, notamment en prévoyant des rampes d'accès et des cabines adaptées pour les personnes à mobilité réduite. L'ATPC vise un changement de comportement collectif pour atteindre l'état de FDAL dans la communauté. C'est pour cela que le programme s'appuie sur les facilitateurs qualifiés afin que la solidarité interne se met en place pour atteindre les objectifs du village en entier, notamment :

- Les jeunes hommes du village creusent les fosses pour tous les ménages, y compris les personnes pauvres et vulnérables ;
- Les jeunes, les groupements de femmes et d'hommes se mobilisent pour la salubrité du village, chacun doit participer ;
- Tous les ménages, selon leur moyen, doivent participer aux besoins WASH du village, par exemple pour réparer la pompe du village ou acheter une brouette
- Les hommes du village construisent des latrines pour les vieilles personnes qui n'ont pas d'enfants dans le village.

#### Sustainability Rating: Significant

Concernant la durabilité, le programme a été conçu dans un souci d'avoir toujours une meilleure appropriation des activités par les bénéficiaires et assurer plus d'auto-mobilisations. Exemples d'application de ce principe en ATPC sont :

- Les latrines initiales sont construites, réhabilitées et reconstruites par les populations sans subvention du projet.
- Des formations sont prévues pour les comités villageois – de façon à rendre les acteurs indépendants dans la gestion de l'hygiène et l'assainissement dans la communauté.
- Un volet post FDAL a été intégré dans le projet afin de permettre aux communautés et aux autorités communales de maintenir durablement l'assainissement dans les communautés. Concernant les écoles :
  - Les écoles participent au programme/concours à travers l'envoi d'une candidature qui explique clairement leur intérêt et leur engagement. La participation au programme est volontaire.
  - Des formations sont prévues – CGS, enseignants, Club d'hygiène, comité villageois – de façon à rendre les acteurs indépendants dans la gestion de l'hygiène et l'assainissement à l'école et dans la communauté.

La dotation en kit d'hygiène a été enlevé pour que les écoles s'approvisionnent elles-mêmes dans ces matériels de façon à stimuler les solutions locales et l'auto-mobilisation des acteurs.

#### Risk & Proposed Mitigation Measures:

Social & Environmental: - Une présentation et explication des différentes composantes programmatiques du projet a toutes les parties prenantes (inclus les communautés), en précisant les rôles et responsabilités, et requérir leur engagement et participation a toutes les phases du projet; - Veiller au bon fonctionnement des mécanismes de plaintes et retro information des communautés, - Organiser des consultations avec tous les groupes cibles du projet, y compris les plus vulnérables. Cela inclut également des consultations spécifiques avec les femmes et les filles sur les activités du projet et leurs perceptions des risques de VBG. Les résultats de ces consultations doivent permettre de réviser/ajuster les activités. - Prévoir un dispositif de gestion des eaux usées et d'écoulement dans la réalisation des infrastructures. - Analyser le contexte, et la situation qui prévaut dans les zones de mise en œuvre pour intégrer les paramètres consécutifs à de probables déplacements de population dans un contexte de crise. Cela inclut les problématiques liées à l'utilisation des points d'eau par les animaux.

Financial: ARDIL s'appuiera sur son système financier et de contrôle interne pour s'assurer de la bonne utilisation des ressources dans le respect des procédures internes (procédure d'achat de bien et service, les seuils d'approbation des dépenses et de paiements, etc.). ARDIL assurera un suivi budgétaire régulier. Les résultats des activités d'assurance qualité de l'UNICEF (visites programmatiques et spot check) contribueront au renforcement de nos systèmes et mécanismes de gestion. Les recommandations des activités d'assurance qualité seront mises en œuvre dans les meilleurs délais.

Safety & security: - Un monitoring régulier de la situation sécuritaire dans toutes nos zones d'intervention est réalisé. Tout le staff de ARDIL recevra un briefing sécuritaire avant chaque mission de terrain par rapport aux comportements à adopter et aux objets à emporter sur le terrain. Les agents informent les communautés sur les activités qu'ils mènent et s'informent sur l'évolution du contexte sécuritaire avant les mouvements sur le terrain. - Élaborer des stratégies adaptées au contexte et réalités de chaque zone de la région de Tombouctou afin de permettre leur accès

Workplan Result					
Result statement	Performance indicator/s	Location	Baseline	Target	Means of Verification
1.1: QUALITY INTEGRATED PACKAGES FOR CHILDREN	Health centres (clinics, hospitals, etc.) equipped with WASH facilities in the reporting year only, as a result of UNICEF direct support (24-02-L3-02)				
Cinq centres de santé dans les villages bénéficiaires ont les capacités renforcées en gestion des services EHA pour limiter la transmission interhumaine de la Covid-19 d'ici décembre 2023.	Nombre de centre de santé ayant bénéficié de travaux de réhabilitations d'infrastructures, d'équipements de protection individuelle (EPI) et dispositifs de Lavage des Mains (DLM), du Savon et des poubelles (COVID-19 Mali) (collaboration/synergie avec une entreprise en charge de l'exécution des travaux).	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	5	Rapport de suivi Rapport trimestriel de l'ONG
	Nombre d'établissements de santé ayant reçu les protocoles PCI (COVID- 19 Mali) et les kits WASH in Nut.	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	5	Rapport de distribution
	Nombre d'agents de santé dans les établissements de santé et au niveau communautaire ayant reçu des équipements de protection Individuel (COVID-19 G)	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Rapport de distribution
	Nombres d'agents de santé dans les établissements de santé et au niveau communautaire formés sur la prévention et le contrôle des infections (COVID-19 G).	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Rapport de formation
1.4: ACCESS TO SAFE DRINKING WATER/WASHPACKAGE	Number of communities certified free of open defecation in the reporting year only as a result of UNICEF direct support Number of people accessing a sustainable drinking water service in the reporting year only (24-01-L3-16)				
Trente cinq villages du cercle de Tombouctou, Niafunké, Gourma Rharous, Goundam et Dire dans la région de Tombouctou ont amélioré leurs conditions d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages déclenchés par le programme	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	35	Rapports trimestriels de l'ONG
	Nombre de villages certifiés FDAL avant la fin des activités	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	21	Base de données Mali SANIYA, Certificat FDAL

	Nombre de personnes ayant accès à un service d'assainissement « élémentaire », désagrégé par sexe	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	46355	Mali SANIYA
Quinze villages dans la région de Tombouctou ont accès à l'eau potable et disposent d'un comité de gestion efficace et compétent des points d'eau	Nombre de personnes ayant accès à l'eau potable, désagrégé par sexe	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	25033	Rapport d'activités
	Nombre de villages ayant mobilisé une contrepartie minimale au projet	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Document d'ouverture de compte et reçu de versement
	Nombre de villages qui paie le service de l'eau	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Rapport d'activités
	Nombre d'organes de gestion formés/ formels et fonctionnels	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Rapport de formation
	Pourcentage d'ouvrages officiellement délégués à un gestionnaire efficace et compétent	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	100	Convention de délégation de gestion
2.1: INCLUSIVE ACCESS TO PRIMARY EDUCATION	Number of schools with water and sanitation facilities separated for girls and boys that meet national standards and are have been installed in the reporting year only, with UNICEF direct support				
Quinze écoles de la région de Tombouctou ont amélioré leurs pratiques de l'EAH à l'école	Nombre d'écoles ayant au moins 70% des critères de « l'école propre »	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Grille d'évaluation
	Nombre d'enfants ayant acquis des connaissances et des aptitudes sur les bonnes pratiques d'hygiène à l'école, y compris au sujet de COVID-19	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	10850	Rapport d'activités
	Nombre d'enseignants, de CGS et de GdE / clubs d'hygiène qui se sont engagés pour le WASH et qui ont été formés sur leurs responsabilités et la mobilisation des ressources	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	500	Rapport de formation

Workplan Budget					
Result Level	Result/activity	Timeframe	Total (CSO + UNICEF)[XOF]	CSO contribution	UNICEF contribution

Francine Kimanuka

Abdel Hamid MAIGA

Oumar Sarre

Fk



OS



Prog. Output	1.1: QUALITY INTEGRATED PACKAGES FOR CHILDREN Cinq centres de santé dans les villages bénéficiaires ont les capacités renforcées en gestion des services EHA pour limiter la transmission interhumaine de la Covid-19 d'ici décembre 2023.		13,326,250.00	1,463,750.00	11,862,500.00
Activity	Conduire la formation et sensibilisation sur la redevabilité et le contrôle citoyen à l'endroit des 5 ASACOS, des responsables communaux	2023 Q1	705,000.00	0.00	705,000.00
Activity	Fournir de 5 Kits d'hygiène et d'assainissement	2023 Q2	1,362,500.00	287,500.00	1,075,000.00
Activity	Organiser des ateliers d'Appui-conseil au profit de 5 ASACOs dans la planification budgétaire annuelle	2023 Q2	1,452,500.00	651,250.00	801,250.00
Activity	Organiser des séances de plaidoyer auprès des leaders communautaires de 10 structures de soins	2024 Q3	625,000.00	0.00	625,000.00
Activity	Organiser des séances de causeries de groupes et dialogues communautaires sur les pratiques d'hygiène en milieu de soins.	2023 Q2	1,718,750.00	0.00	1,718,750.00
Activity	Produire et diffuser des émissions par radios locales sur les pratiques d'hygiène à l'intention des membres des communautés	2024 Q3	950,000.00	0.00	950,000.00
Activity	Organiser un Atelier de formation et de sensibilisation sur la durabilité des bonnes pratiques et des installations WASH	2024 Q3	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
Activity	Organiser un (1) concours aire de santé assainie au niveau de chaque district sanitaire	2024 Q3	1,912,500.00	0.00	1,912,500.00
Activity	Payer le Salaire personnel direct projet	2024 Q3	0.00	0.00	0.00
Activity	Organiser une mission d'information des autorités et communautés des districts sanitaires couverts.	2023 Q1	1,075,000.00	175,000.00	900,000.00
Activity	Réaliser de 2 missions de suivi-évaluation semestrielle	2023 Q1, 2024 Q3	1,525,000.00	350,000.00	1,175,000.00
Activity	Former le personnel du projet	2023 Q1	600,000.00	0.00	600,000.00
Prog. Output	1.4: ACCESS TO SAFE DRINKING WATER/WASHPACKAGE Trente cinq villages du cercle de Tombouctou, Niafunké, Gourma Rharous, Goundam et Dire dans la région de Tombouctou ont amélioré leurs conditions d'hygiène et d'assainissement		134,543,100.00	600,000.00	133,943,100.00
Activity	Conduire la formation de base ATPC à Tombouctou (3 jours)	2023 Q1	4,936,500.00	150,000.00	4,786,500.00
Activity	Conduire les activités de Pré-déclenchement	2023 Q1	676,500.00	0.00	676,500.00
Activity	Conduire les activités de Déclenchement (20 villages et 15 Écoles en 8 jours)	2023 Q1	6,341,000.00	100,000.00	6,241,000.00
Activity	Conduire le Suivi Post Déclenchement	2023 Q1, 2023 Q2	29,957,500.00	0.00	29,957,500.00

Activity	Conduire l'évaluation de l'état FDAL (dans 21 villages de la région de Tombouctou)	2023 Q2	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00
Activity	Conduire la certification de l'état FDAL (dans 21 villages de la région de Tombouctou)	2024 Q3	12,956,800.00	0.00	12,956,800.00
Activity	Conduire le Post-FDAL dans 35 villages	2024 Q3, 2024 Q4	52,029,800.00	350,000.00	51,679,800.00
Activity	Information des services et collectivités sur l'évolution du projet	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	420,000.00	0.00	420,000.00
Activity	Payer les salaires du personnel qui travaille directement sur le programme	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00
Prog. Output	<b>1.4: ACCESS TO SAFE DRINKING WATER/WASHPACKAGE</b> Quinze villages dans la région de Tombouctou ont accès à l'eau potable et disposent d'un comité de gestion efficace et compétent des points d'eau		10,827,820.00	1,736,320.00	9,091,500.00
Activity	Sensibiliser les communautés sur les coûts du service	2023 Q1	2,568,820.00	736,320.00	1,832,500.00
Activity	Appuyer la mobilisation de la contrepartie initiale	2023 Q2	1,772,500.00	0.00	1,772,500.00
Activity	Appuyer dans l'établissement des tarifs et de mode de paiement	2023 Q2	1,772,500.00	0.00	1,772,500.00
Activity	Contrôler le respect des tarifs et du mode de paiement	2024 Q3	337,500.00	0.00	337,500.00
Activity	Identifier et formaliser du gestionnaire (AUE, privé ou autre)	2023 Q2	992,500.00	0.00	992,500.00
Activity	mer le gestionnaire sur la gestion technique et financière de l'ouvrage	2024 Q3	2,964,000.00	1,000,000.00	1,964,000.00
Activity	Conduire les activités de capitalisation	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3	420,000.00	0.00	420,000.00
Prog. Output	<b>2.1: INCLUSIVE ACCESS TO PRIMARY EDUCATION</b> Quinze écoles de la région de Tombouctou ont amélioré leurs pratiques de l'EAH à l'école		71,342,500.00	1,090,000.00	70,252,500.00
Activity	Former de l'ONG, les CGS, les enseignants et le Club d'hygiène	2023 Q1	7,775,000.00	740,000.00	7,035,000.00
Activity	Lancer le concours "Écoles propres" et "Classes propres"	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	12,166,500.00	0.00	12,166,500.00
Activity	Lancer et réceptionner des travaux (latrines et points d'eau) et formation comité de gestion Écoles et Villages	2023 Q1, 2024 Q3	6,094,500.00	200,000.00	5,894,500.00
Activity	Conduire les séances de sensibilisation (écoles + villages)	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	19,686,500.00	150,000.00	19,536,500.00
Activity	Conduire les activités de capitalisation	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	420,000.00	0.00	420,000.00
Activity	Indemnités du personnel qui travaille directement sur le programme	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00
Prog. Output	<b>Effective and efficient programme management</b>		34,950,000.00	24,660,000.00	10,290,000.00
Activity	In-country management & support		20400000	15360000.00	5040000.00
Activity	Operational costs		9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
Activity	Planning, monitoring, evaluation, and communication		5,250,000.00	0.00	5,250,000.00

Francine Kimanuka

Abdel Hamid MAIGA

Oumar Sarre

Fk





OS

Sub-total for programme costs	264,989,670.00	29,550,070.00	235,439,600.00
Capacity Strengthening Costs	16,480,772.00		16,480,772.00
Total Cash budget	281,470,442.00	29,550,070.00	251,920,372.00

Supply Contribution Plan				
Provided by	Item	No. of units	Price/unit	Total Price
UNICEF	1. Guides et Matériels IEC PE	15.00	49,088.00	736,320.00
UNICEF	2. Matériels IEC et Guides HS	15.00	217,348.00	3,260,220.00
Total supply Cost				3,996,540.00

Others	
Partner non-financial contribution	Au delà de sa contribution financière, le partenaire mettra à profit son expérience et sa bonne connaissance de la zone de mise en œuvre.
Cash Transfer modality	Direct Cash Transfer, Reimbursement
Activation Protocol	None

Signatures and date	
CSO Authorized Officer: <b>Abdel Hamid MAIGA</b> Signature:  Date: 07/07/2023	UNICEF Authorized Officer: <b>Andrea Berther</b> Signature:  Date: 07-07-2023



Signatures and date			
Date Uploaded	Document Type	Document	Invalid

Francine Kimanuka

Abdel Hamid MAIGA

Oumar Sarre

Fk



OS