

eTools ref no	MLI/PCA2021181/PD2023418-amd/1							
Type de document	Document de programme							
Bureau de l'UNICEF	Bamako, Tombouctou							
Nom de l'organisation	ACTION DE RECHERCHES POUR LE DEV DES INITIATIVES LOCALES ARDIL							
Titre du programme	Promotion du WASH dans 15 écoles, 5 CSCom, ATPC dans 35 villages, l'Accès au Financement, l'Entreprenariat et l'Emploi ; Amélioration du statut nutritionnel des femmes, des filles, des enfants de moins de 5 ans, dans les regions de Tombouctou et Taoudeni.							
Durée prévue	Date de début: 10 juillet 2023 Date de fin: 31 décembre 2024							
Couverture géographique	Tombouctou, Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou, Salam							
Budget	Unicef Cash:	396,335,330.00	Fournitures:	3,996,540.00	Coûts de renforcement des capacités:	25,928,480.00	TOTAL:	400,331,870.00
	Partenaires en espèces:	52,977,070.00	Fournitures :	0.00			Total :	52,977,070.00
Total	Monnaie:	XOF					TOTAL:	453,308,940.00

Stratégie

  

Contexte:

Malgré les efforts déployés pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, le taux de mortalité infanto-juvénile reste élevé (108 pour 1000 naissances vivantes, MICS 2015) et la majorité des décès infantiles sont tributaires au faible accès à un régime nutritionnel adéquat, à l'eau potable, à l'assainissement et aux mauvaises pratiques d'hygiène. Près de vingt pour cent de la population, soit plus de 3.5 millions de personnes, n'ont toujours pas un accès à une alimentation de qualité, à une source d'eau améliorée, et plus de 11 millions à un assainissement de base (JMP 2021).

La vision politique et les orientations stratégiques du gouvernement du Mali dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EAH) y compris la sécurité alimentaire s'inscrivent dans la logique de l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union Africaine, et se matérialisent par un engagement d'assurer l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et de promouvoir une gestion durable des ressources en eau. Dans cette perspective, le secteur EAH fait partie intégrante du second axe stratégique du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) relatif à l'accès aux services sociaux et au développement social avec objectif global de contribuer à un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé.

Selon EDSM-VI Mali 2018, c'est 56 % de la population qui a accès à un service élémentaire d'approvisionnement en eau de boisson, seulement 26,4 % de la population de la région de Tombouctou a accès à des installations Sanitaires améliorées et 43.8 % pratique la défécation à l'air libre. Toujours, selon EDSM-VI, seulement 16.3 % de la population dispose d'une installation élémentaire pour le lavage des mains. Par ailleurs, l'école devient un lieu où les élèves renforcent leur tolérance au manque d'hygiène et développent des maladies diarrhéiques au lieu d'être un environnement sain et un lieu de protection. Or la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement nécessite le renforcement des mesures d'hygiène et d'assainissement.

C'est pour cette raison que ce présent projet définit un cadre d'interventions pour l'Initiative WASH en milieux communautaire, scolaire et de soins en partenariat avec l'ONG ARDIL avec aussi un focus sur la question de la sécurité alimentaire des ménages pauvres et surtout les enfants en situation de malnutrition chronique. Les interventions ciblées pour ce projet sont:

- Promotion de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement par la construction des forages en milieu communautaire, scolaire et de soins et les activités de réponse nutritionnelle
- amélioration des conditions d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement (WASH-FIT-Nutrition) par la mise en place d'équipements neufs,
- plaidoyer et communication par la promotion des bonnes pratiques en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène et nutritionnelle à travers des communications interpersonnelles, les groupes de discussion et les radios locales et visent à améliorer rapidement et durablement les conditions et pratiques d'hygiène
- engagement communautaire pour le changement social et comportemental par le processus ATPC sera déclenché dans tous les villages d'intervention en utilisant les facteurs de motivation que sont le dégoût, la honte, la fierté et l'esprit de compétition.
- partenariats et engagement : ARDIL appuiera la mise en place d'un système de contrat de gestion et entretien des points d'eau avec les associations locales de gestion des points d'eau et les artisans réparateurs.

Ces interventions veillent aux principes de « Ne pas nuire » (Do No Harm) dans le contexte de COVID-19 et inclut la protection du personnel de l'OSC, en respect des dispositions pratiques prises par les Clusters concernés.

En ce qui concerne l'égalité des sexes, le projet PAFEEM viendra intervenir dans ce projet afin de soutenir les efforts du Gouvernement malien face aux défis de l'inclusion financière, du financement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) et de la création d'Activités Génératrices de Revenus (AGR), particulièrement au bénéfice des jeunes et des femmes dans les régions du Mali.

Stratégie de mise en œuvre et conseils techniques:

Plaidoyer et communication :

La promotion des bonnes pratiques en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes seront axées sur les activités de plaidoyer et communication pour renforcer le droit des enfants aux services sociaux de base et aux opportunités d'emploi. Ces activités seront faites à travers des communications interpersonnelles, les groupes de discussion et les radios locales et visent à améliorer rapidement et durablement les conditions et pratiques d'hygiène

Engagement communautaire pour le changement social et comportemental :

L'engagement des communautés en vue d'un changement social est au cœur de ce projet. En effet, le processus ATPC sera déclenché dans tous les villages d'intervention en utilisant les facteurs de motivation que sont le dégoût, la honte, la fierté et l'esprit de compétition. Les communautés se fixeront elles-mêmes des objectifs à atteindre et un délai. Seront certifiés « fin de défécation à l'air libre » (FDAL) toutes celles qui respecteront les critères suivants : abandon de la pratique de la défécation à l'air libre, présence d'une latrine hygiénique au moins par concession, présence d'un pot pour les bébés et d'un dispositif de lavage des mains au savon ou à la cendre dans les latrines. De son côté, le volet promotion de l'hygiène scolaire, avec deux concours entre les écoles et entre les classes, et les séances de sensibilisation, vise à mettre en place des modalités pérennes de gestion et de maintenance des équipements d'hygiène et d'assainissement scolaire, et à améliorer rapidement et durablement les conditions et pratiques d'hygiène.

En ce qui concerne le programme PAFEEM, la promotion de la demande de services pour les jeunes et les femmes y compris le renforcement de leur participation sera fait à travers l'engagement communautaire afin que chaque femme, chaque jeune puisse avoir accès aux opportunités comme chaque Homme.

Partenariats et engagement :

ARDIL appuiera la mise en place d'un système de contrat de gestion et entretien des points d'eau avec les associations locales de gestion des points d'eau et les artisans réparateurs.

En vue d'assurer une pérennisation des acquis, les équipes terrain de ARDIL

feront un suivi régulier des installations des ouvrages (en lien avec les associations de gestion des points d'eau de manière contractuelle et les bénéficiaires), dans un premier temps et céderont de plus en plus, la place aux associations locales identifiées et renforcées à cet effet en coordination avec les services techniques de l'Etat. Pour assurer la viabilité socio-économique, le renforcement du rôle de la commune se fera à travers les délégations de gestion des associations des usagers de l'eau ou d'opérateurs.

Programmes porteurs de changement en matière d'égalité des genres :

Les interventions WASH seront conduites dans une approche communautaire et participative qui promeut le leadership des femmes et leur participation active au processus de prise de décision et basée sur la demande et le principe d'appropriation locale en apportant le plus grand soin à la prise en compte du genre. La fourniture de ces services sera complétée par la mobilisation sociale pour promouvoir la participation effective de tous les membres des communautés et des institutions cibles, y compris les femmes et les personnes vulnérables, dans le développement et la gestion participative des installations WASH.

Pour le programme PAFEEM, Les bénéficiaires directs de ce projet sont 50% d'hommes et 50% de femmes, tous adolescent-e-s et jeunes, qui auront au même titre des formations pour renforcer leur capacité à être des acteurs de changement positif dans leur communauté.

Un renforcement des capacités et compétences des hommes et des garçons champions et leurs structurations à différents niveaux (Villages, communes, cercles, régions et national) afin de promouvoir la masculinité saine et positive tout en vulgarisant l'approche Engagement des hommes et garçons.

2 : Engagement des communautés à réduire toutes les formes de discrimination et de violence basée sur le genre (VBG).

Mise en place des structures d'appuis pour enclencher une vraie transformation des normes sociales en faveur de la défense des droits des femmes et des filles à travers l'engagement des hommes et garçons pour une masculinité saine et positive. Certaines actions spécifiques seront développées.

Mise en place et renforcement des capacités des comités GBV d'hommes, femmes, garçons et filles au niveau des villages et référencement des cas au niveau des centres de santé.

Renforcement des capacités des communautés sur la prévention et la lutte contre les VBG

Organisation de mini ateliers au niveau local pour l'élaboration d'outils de communication pour renforcer l'engagement des hommes et des garçons aux bonnes pratiques de l'ANJE, le développement de la petite enfance et la prévention des VBG à travers l'approche Car

Développement des capacités:

Le montant du renforcement des capacités sera utilisé pour renforcer les compétences de l'équipe projet pour assurer la mise en œuvre efficace du projet incluant les procédures, des standards opérationnels, le rapportage financier et narratif, l'administration des outils, la collecte des données. Ce renforcement permettra à l'équipe d'être autonome dans la mise en œuvre des activités.

Autres partenaires impliqués:

Plusieurs partenaires participent à l'exécution du programme. Il s'agit principalement de : DRACPN/DRH/SLH/DRS/AE/DRDS/CT/CAP/BE/Ets ;

-DRACPN/SACPN : identification, déclenchement, suivi, évaluation, certification des villages et suivi post FDAL de la composante ATPC avec les agents de santé.

-AE/CAP : recrutement des écoles, formation des acteurs (CGS, enseignants, agents ONG), suivi, évaluation du concours « écoles propres ».

-DRH/SLH : lancement, suivi, réception des ouvrages hydrauliques par les entreprises, et formation des CGPE et des AUEP.

Communes : assurent la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des activités dans chaque commune, signent les conventions de partenariat avec les CAP et l'ONG et financent le plan d'action des CGS.

Le projet travaillera avec d'autres programmes similaires de la zone qui contribuent à relever le niveau d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les cercles concernés par l'intervention comme le cas Action Contre la FAIM.

-Les entrepreneurs locaux, les chambres de commerces régionales et groupement d'hommes et de femmes d'affaires.

Autres détails du document:

a) La variabilité des coûts liés à la mise en œuvre de l'ATPC dans les régions du Mali :

Les régions de Tombouctou et Taoudéni sont fortement enclavées (pas de route officielle, longue distance entre les sites, piste sablonneuse entraînant une forte consommation du carburant), et ne bénéficient pas de plusieurs points de ravitaillement en carburant. C'est-à-dire, pour une activité nécessitant normalement un seul jour; les contraintes logistiques et d'accès font que l'activité soit réalisée en trois ou quatre jours considérant les jours de voyages.

De plus, la région de Taoudéni étant une nouvelle région érigée sans passer par l'étape de cercle comme les régions de Ménaka et Kidal, reste totalement sans infrastructures étatiques et tous les services intervenants dans le projet et l'administration sont basés à Tombouctou. Ceci entraîne des coûts supplémentaires liés à leur déplacement pour participer aux activités (ils sont pris en charge depuis Tombouctou comme des non-résidents).

Il sied également de considérer l'éparpillement des sites/localité de mise en œuvre de la région de Taoudéni qui sont très distants les uns des autres.

Pour ne laisser personne de côté et comme chaque enfant compte, malgré la faible densité de la population, l'intervention du projet est d'une grande importance dans les régions de Taoudéni et Tombouctou. En effet, la défécation à l'air libre est de 43.8 % pour ces deux régions contre 8.7 % pour la moyenne nationale et le taux de couverture en service de base d'eau potable ne dépasse pas les 56 % contre 62.2% au niveau national (EDSM, 2018).

b) La prise en compte de la rédevabilité envers les personnes affectées :

ARDIL comprend que la redevabilité vis-à-vis des communautés est une approche qui permet de reconnaître que les personnes ciblées par cette intervention sont des détenteurs de droits plutôt que des bénéficiaires passifs. C'est pourquoi l'organisation réitère son engagement à défendre et à respecter leurs droits, leur dignité et leur sécurité, en faisant en sorte que tous ses programmes d'aide et toutes ses activités soient conçues dans leur intérêt et répondent à des normes strictes. Les filles, les garçons, les femmes et les hommes sont les parties prenantes de ce projet dans ce partenariat entre ARDIL et UNICEF. Ils disposent des droits fondamentaux dont :

- Participer aux décisions qui affectent leur existence ;
- Recevoir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées ;
- Être entendus s'ils estiment que l'aide qu'ils reçoivent n'est pas adaptée ou a des conséquences indésirables ; et
- Être informés de l'action des organisations dans leur communauté et de la manière dont les différentes ressources sont utilisées.

c) Monitoring des activités :

ARDIL est responsable de la gestion du projet à travers son bureau de Tombouctou. Il assurera à travers un coordinateur de projet, la planification et la mise en œuvre des activités, le suivi-évaluation, le rapportage et la visibilité du projet.

Des réunions périodiques hebdomadaires et mensuelles de l'équipe de coordination, regroupant les responsables des volets WASH, SBC et la Protection Sociale pour la planification, la mise en œuvre et le suivi du projet intégré. Des rapports mensuels seront produits pour tous les trois secteurs sur la progression de la mise en œuvre du projet. Une supervision conjointe sera organisée chaque mois par les différents secteurs, y compris les services techniques de l'Etat et les chargés de programmes de l'UNICEF. Des rapports trimestriels seront partagés avec l'UNICEF, avec des données désagrégées par sexe.

Au niveau de l'UNICEF, un mécanisme multisectoriel des programmes WASH, SBC et la Protection Sociale sera mis en place. Il permettra de veiller aux respects des directives de l'UNICEF en matière de mise en œuvre d'activités par un partenaire tiers

A cet effet le mécanisme permettra d'assurer une meilleure coordination des activités de mise en œuvre et de suivi du projet, à travers des réunions hebdomadaires et des visites programmatiques

Par ailleurs compte tenu de l'insécurité dans certaines localités des monitorings par TPM seront conduits.

Accord sur le traitement des données: Non

Activités impliquant des enfants et des jeunes: Non

Conditions spéciales pour les travaux de construction par les partenaires de mise en œuvre: Non

Classement par sexe: Significatif

ARDIL a dans ses valeurs « équité entre les bénéficiaires, surtout au profit des femmes et jeunes » d'où notre conviction qu'une attention particulière sera accordée aux notions de genre, équité et développement durable. Ainsi pour la communication pour le développement, les filles seront bénéficiaires et les femmes seront mobilisées pour la sensibilisation. Au niveau des organes de décisions tels que les quartiers, villages et fractions, ARDIL veillera à une meilleure représentativité des femmes au sein des cadres et espaces de concertation.

ARDIL s'inspire de la Politique Nationale Genre du Mali.

Dans la mise en œuvre du programme une attention particulière sera accordée au Leadership des femmes, et des jeunes.

ARDIL veillera à ce que les jeunes et les femmes aient un rôle central dans la responsabilisation des acteurs dans la gestion des conflits, stimulera leur participation et pourra encourager la recherche d'un compromis durable, c'est pourquoi l'accent est mis sur la participation des acteurs locaux.

Dans le cadre de la promotion d'hygiène, ARDIL mettra l'accent sur les points suivants :

- Veiller à ce que les femmes et les filles puissent recevoir des informations sur la manière de prévenir et de combattre les épidémies d'une manière qu'elles puissent comprendre.

- Promouvoir la participation des femmes et les filles à la prise de décision en matière de planification et de réponse.

Notation des actions: Significatif

Le programme WASH de l'UNICEF vise principalement les populations vulnérables afin d'atteindre un fort impact et contribuer à réduire les inégalités et privations entre les enfants et leurs familles. Aussi le programme NAFAMA soutient l'engagement des hommes et des garçons en tant que champions et alliés pour défendre l'égalité des sexes.

Au niveau des écoles et des centres de santé, la construction des infrastructures prend en compte les personnes en situation de handicap et vulnérables, notamment en prévoyant des rampes d'accès et des cabines adaptées pour les personnes à mobilité réduite. L'ATPC vise un changement de comportement collectif pour atteindre l'état de FDAL dans la communauté. C'est pour cela que le programme s'appuie sur les facilitateurs qualifiés afin que la solidarité interne se met en place pour atteindre les objectifs du village en entier, notamment :

Les jeunes hommes du village creusent les fosses pour tous les ménages, y compris les personnes pauvres et vulnérables ;

Les jeunes, les groupements de femmes et d'hommes se mobilisent pour la salubrité du village, chacun doit participer ;

Tous les ménages, selon leur moyen, doivent participer aux besoins WASH du village, par exemple pour réparer la pompe du village ou acheter une brouette

Les hommes du village construisent des latrines pour les vieilles personnes qui n'ont pas d'enfants dans le village.

Au niveau des organisations communautaires et des collectivités (communes) le programme NAFAMA assure un accompagnement afin de promouvoir la masculinité saine et positive tout en vulgarisant l'approche Engagement des hommes et garçons.

2 : Engagement des communautés à réduire toutes les formes de discrimination et de violence basée sur le genre (VBG).

Mise en place des structures d'appuis pour enclencher une vraie transformation des normes sociales en faveur de la défense des droits des femmes et des filles à travers l'engagement des hommes et garçons pour une masculinité saine et positive. Certaines actions spécifiques seront développées.

Mise en place et renforcement des capacités des comités GBV d'hommes, femmes, garçons et filles au niveau des villages et référencement des cas au niveau des centres de santé.

Renforcement des capacités des communautés sur la prévention et la lutte contre les VBG

Organisation de mini ateliers au niveau local pour l'élaboration d'outils de communication pour renforcer l'engagement des hommes et des garçons aux bonnes pratiques de l'ANJE, le développement de la petite enfance et la prévention des VBG à travers l'approche Care for Caregivers (CfC) et la parentalité transformatrice du genre dans leur propre ménage pour lutter contre la malnutrition

Évaluation de la durabilité: Significatif

Concernant la durabilité, le programme a été conçu dans un souci d'avoir toujours une meilleure appropriation des activités par les bénéficiaires et assurer plus d'auto-mobilisations. Exemples d'application de ce principe en ATPC sont :

- Les latrines initiales sont construites, réhabilitées et reconstruites par les populations sans subvention du projet.
- Des formations sont prévues pour les comités villageois – de façon à rendre les acteurs indépendants dans la gestion de l'hygiène et l'assainissement dans la communauté.
- Un volet post FDAL a été intégré dans le projet afin de permettre aux communautés et aux autorités communales de maintenir durablement l'assainissement dans les communautés. Concernant les écoles :
 - Les écoles participent au programme/concours à travers l'envoi d'une candidature qui explique clairement leur intérêt et leur engagement. La participation au programme est volontaire.
 - Des formations sont prévues – CGS, enseignants, Club d'hygiène, comité villageois – de façon à rendre les acteurs indépendants dans la gestion de l'hygiène et l'assainissement à l'école et dans la communauté.

La dotation en kit d'hygiène a été enlevé pour que les écoles s'approvisionnement elles-mêmes dans ces matériels de façon à stimuler les solutions locales et l'auto-mobilisation des acteurs.

Risque et mesures d'atténuation proposées:

Social et environnemental: Prévoir un dispositif de gestion des eaux usées et d'écoulement dans la réalisation des infrastructures et éventuellement une distribution de moustiquaires imprégnées. Il est essentiel de prendre en considération ce déterminant potentiel pour réduire la morbidité/mortalité ainsi que pour lutter efficacement contre les maladies liées à l'eau et au manque d'hygiène et d'assainissement L'analyse de la situation va prendre en compte les paramètres consécutifs à de probables déplacement de populations dans un contexte de crise. Il est important aussi de considérer les problématiques liées à l'utilisation des points d'eau par les animaux. Il serait donc essentiel de tenir compte de la pression que pourraient exercer les populations et les animaux sur les quantités d'eau.

Financier: Mobilisation de ressources financières internes pour préfinancement Renforcement du Système de Contrôle Interne Mise à jour du logiciel de comptabilité existant ou l'installation de logiciel performant et efficace du système de compatibilité

Sûreté et sécurité: Développer les capacités d'analyse, de dialogue, et de négociation afin d'atteindre les populations dans le besoin et permettre aux populations d'accéder aux services sociaux de base, à leurs moyens de subsistance et d'atteindre ce dont ils ont besoin est un défi auquel le projet peut être confronté en cas de crise L'élaboration de stratégies adaptées aux contexte et réalités de chaque zone de la région de Tombouctou afin de permettre leur accès

Résultat du plan de travail					
Déclaration de résultat	Indicateur(s) de performance	Localisation	ligne de base	Cible	Moyens de vérification
1.1: QUALITY INTEGRATED PACKAGES FOR CHILDREN	Health centres (clinics, hospitals, etc.) equipped with WASH facilities in the reporting year only, as a result of UNICEF direct support (24-02-L3-02)				
Cinq centres de santé dans les villages bénéficiaires ont les capacités renforcées en gestion des services EHA pour limiter la transmission interhumaine de la Covid-19 d'ici décembre 2023.	Nombre de centre de santé ayant bénéficié de travaux de réhabilitations d'infrastructures, d'équipements de protection individuelle (EPI) et dispositifs de Lavage des Mains (DLM), du Savon et des poubelles (COVID-19 Mali) (collaboration/synergie avec une entreprise en charge de l'exécution des travaux).	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	5	Rapport de suivi Rapport trimestriel de l'ONG
	Nombre d'établissements de santé ayant reçu les protocoles PCI (COVID- 19 Mali) et les kits WASH in Nut.	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	5	Rapport de distribution
	Nombre d'agents de santé dans les établissements de santé et au niveau communautaire ayant reçu des équipements de protection Individuel (COVID-19 G)	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Rapport de distribution
	Nombres d'agents de santé dans les établissements de santé et au niveau communautaire formés sur la prévention et le contrôle des infections (COVID-19 G).	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Rapport de formation
1.4: ACCESS TO SAFE DRINKING WATER/WASHPACKAGE	Number of communities certified free of open defecation in the reporting year only as a result of UNICEF direct support Number of people accessing a sustainable drinking water service in the reporting year only (24-01-L3-16)				
Trente cinq villages du cercle de Tombouctou, Niafunké, Gourma Rharous, Goundam et Dire dans la région de Tombouctou ont amélioré leurs conditions d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages déclenchés par le programme	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	35	Rapports trimestriels de l'ONG
	Nombre de villages certifiés FDAL avant la fin des activités	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	21	Base de données Mali SANIYA, Certificat FDAL

	Nombre de personnes ayant accès à un service d'assainissement « élémentaire », désagrégé par sexe	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	46355	Mali SANIYA
	Nombre de villages déclenchés par le programme incluant les villages ayant au moins 50% de la participation des femmes	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	35	Rapports trimestriels de l'ONG
Quinze villages dans la région de Tombouctou ont accès à l'eau potable et disposent d'un comité de gestion efficace et compétent des points d'eau	Nombre de personnes ayant accès à l'eau potable, désagrégé par sexe	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	25033	Rapport d'activités
	Nombre de villages ayant mobilisé une contrepartie minimale au projet	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Document d'ouverture de compte et reçu de versement
	Nombre de villages qui paie le service de l'eau	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Rapport d'activités
	Nombre d'organes de gestion formés/ formels et fonctionnels	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Rapport de formation
	Poucentage d'ouvrages officiellement délégués à un gestionnaire efficace et compétent	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	100	Convention de délégation de gestion
2.1: INCLUSIVE ACCESS TO PRIMARY EDUCATION	Number of schools with water and sanitation facilities separated for girls and boys that meet national standards and are have been installed in the reporting year only, with UNICEF direct support				
Quinze écoles de la région de Tombouctou ont amélioré leurs pratiques de l'EAH à l'école	Nombre d'écoles ayant au moins 70% des critères de « l'école propre »	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	15	Grille d'évaluation
	Nombre d'enfants ayant acquis des connaissances et des aptitudes sur les bonnes pratiques d'hygiène à l'école, y compris au sujet de COVID-19	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	10850	Rapport d'activités
	Nombre d'enseignants, de CGS et de GdE / clubs d'hygiène qui se sont engagés pour le WASH et qui ont été formés sur leurs responsabilités et la mobilisation des ressources	Gourma-Rharous, Niafunke, Tombouctou	0	500	Rapport de formation

1.2: COMMUNITY-BASED INTEGRATED EARLY CHILDHOOD CARE AND DEVELOPMENT SERVICES	Number of primary caregivers of children aged 0-23 months who received counselling on IYCF (04-01-L3-15) Number of targeted communities (aires de sante) with at least 75% of children screened for acute malnutrition in UNICEF targeted regions and districts				
Les pères/maris sont formés sur l'ANJE, le développement de la petite enfance et prévention des VBGm PSEA/EAS à travers l'approche Care for Caregivers dans leur propre ménage	Nombre de femmes et adolescentes identifiées et formées sur les différentes thématiques	Tombouctou	0	200	Rapport d'activités
	Nombre de pères/maris identifiés et formés sur l'ANJE,	Tombouctou	0	500	Rapport de formation
	Nombre de pères/maris identifiés et formés sur l'ANJE	Tombouctou	0	500	Rapport de formation
	Nombre de pères/maris identifiés et formés sur l'ANJE, VBG et EAS/PSEA	Tombouctou	0	500	Rapport de formation
4.1: SOCIAL POLICIES/STRATEGIES AND CHIL	Nationally owned measurement of the share of public spending in health, education and/or social protection benefiting children in households living in the poorest region and/or the poorest quintile is in place for use in policy development				
Les femmes et adolescentes mères bénéficient d'un paquet de protection sociale (inclus AGR dans les secteurs à fort potentiel d'impact sur la sante, la nutrition et l'alimentation)	Nombre de femmes et adolescentes identifiées et formées sur les différentes thématiques	Tombouctou	0	600	Rapport d'activités
	Nombre de femmes et adolescentes appuyées et accompagnées	Tombouctou	0	600	Rapport de formation
	Nombre de plans et de budgets prenant en compte les besoins des enfants de lutter contre la pauvreté monétaire et multidimensionnelle élaborés et mis en œuvre	Tombouctou	0	40	Rapport d'activités
	Nombre de femmes et adolescentes identifiées et formées sur les différentes thématiques (AGR, VBG, PEAS/EAS),	Tombouctou	0	600	Rapport d'activités
	Nombre de femmes et adolescentes appuyées et accompagnées sur le gestion de porte-monnaie électronique, comptabilité simplifiée et le leadership	Tombouctou	0	600	Rapport de formation

	Nombre de plans et de budgets au niveau communal (PDSEC), prenant en compte les besoins des enfants	Tombouctou	0	40	Rapport d'activités
	Nombre de plans et de budgets au niveau communal (PDSEC), prenant en compte les besoins des enfants desagregés par age, sexe	Tombouctou	0	40	Rapport d'activités
La nutrition et l'égalité des sexes sont intégrés dans l'élaboration et la mise en œuvre des PDSEC au niveau des communes cibles du projet	Nombre de PDSEC élaborés et prenant les actions prioritaires des populations et couches vulnérables (femmes, enfants, etc...)	Tombouctou, Niafunke	0	3	Document du PDSEC
	Nombre de PDSEC élaborés et prenant les actions prioritaires des populations et couches vulnérables (femmes, enfants, etc...)	Tombouctou	0	3	Document du PDSEC
3.3 : IMPROVING LEARNING OUTCOMES/ EMPLOYABILITY FOR ADOLESCENTS.	Number of girls and boys in secondary school provided with individual education materials through UNICEF-supported programmes Number of out-of-school girls and boys who participated in secondary education through UNICEF- supported programmes.				
Les jeunes et les femmes promoteurs d'activités génératrices de revenus dans les zones d'intervention ont des capacités techniques accrues selon leurs propres aspirations, la taille de l'AGR et le profil du promoteur/trice.	Nombre de femmes et jeunes ayant leur capacités technique accrues dans le développement de leur projet	Tombouctou, Salam	0	200	Rapport de formation
Les jeunes dans les zones d'interventions ont des capacités accrues pour concevoir des outils et des solutions innovants adaptés aux besoins des communautés	Nombre de jeunes ayant conçu des outils et solutions innovantes adaptés aux besoins des communautés	Tombouctou, Salam	0	200	Rapport de formation
Les jeunes dans les zones d'interventions ont accès à une offre de services et d'opportunités leur permettant de mettre en exergue leurs talents dans différents domaines	Nombre de jeunes ayant bénéficié des opportunités pour faire valoir leur talent	Tombouctou, Salam	0	200	Rapport de formation

Plan de travail Budget					
Niveau de résultat	Résultat/activité	Cadre temporel	Total (OSC + UNICEF)[XOF]	Contribution des OSC	Contribution de l'UNICEF

Prog. Sortie	1.1: QUALITY INTEGRATED PACKAGES FOR CHILDREN Cinq centres de santé dans les villages bénéficiaires ont les capacités renforcées en gestion des services EHA pour limiter la transmission interhumaine de la Covid-19 d'ici décembre 2023.		13,326,250.00	1,463,750.00	11,862,500.00
Activity	Conduire la formation et sensibilisation sur la redevabilité et le contrôle citoyen à l'endroit des 5 ASACOS, des responsables communaux	2023 Q1	705,000.00	0.00	705,000.00
Activity	Fournir de 5 Kits d'hygiène et d'assainissement	2023 Q2	1,362,500.00	287,500.00	1,075,000.00
Activity	Organiser des ateliers d'Appui-conseil au profit de 5 ASACOs dans la planification budgétaire annuelle	2023 Q2	1,452,500.00	651,250.00	801,250.00
Activity	Organiser des séances de plaidoyer auprès des leaders communautaires de 10 structures de soins	2024 Q3	625,000.00	0.00	625,000.00
Activity	Organiser des séances de causeries de groupes et dialogues communautaires sur les pratiques d'hygiène en milieu de soins.	2023 Q2	1,718,750.00	0.00	1,718,750.00
Activity	Produire et diffuser des émissions par radios locales sur les pratiques d'hygiène à l'intention des membres des communautés	2024 Q3	950,000.00	0.00	950,000.00
Activity	Organiser un Atelier de formation et de sensibilisation sur la durabilité des bonnes pratiques et des installations WASH	2024 Q3	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
Activity	Organiser un (1) concours aire de santé assainie au niveau de chaque district sanitaire	2024 Q3	1,912,500.00	0.00	1,912,500.00
Activity	Payer le Salaire personnel direct projet	2024 Q3	0.00	0.00	0.00
Activity	Organiser une mission d'information des autorités et communautés des districts sanitaires couverts.	2023 Q1	1,075,000.00	175,000.00	900,000.00
Activity	Réaliser de 2 missions de suivi-évaluation semestrielle	2023 Q1, 2024 Q3	1,525,000.00	350,000.00	1,175,000.00
Activity	Former le personnel du projet	2023 Q1	600,000.00	0.00	600,000.00
Prog. Sortie	1.4: ACCESS TO SAFE DRINKING WATER/WASHPACKAGE Trente cinq villages du cercle de Tombouctou, Niafunké, Gourma Rharous, Goundam et Dire dans la région de Tombouctou ont amélioré leurs conditions d'hygiène et d'assainissement		134,543,100.00	600,000.00	133,943,100.00
Activity	Conduire la formation de base ATPC à Tombouctou (3 jours)	2023 Q1	4,936,500.00	150,000.00	4,786,500.00
Activity	Conduire les activités de Pré-déclenchement	2023 Q1	676,500.00	0.00	676,500.00
Activity	Conduire les activités de Déclenchement (20 villages et 15 Écoles en 8 jours)	2023 Q1	6,341,000.00	100,000.00	6,241,000.00
Activity	Conduire le Suivi Post Déclenchement	2023 Q1, 2023 Q2	29,957,500.00	0.00	29,957,500.00

Activity	Conduire l'évaluation de l'état FDAL (dans 21 villages de la région de Tombouctou)	2023 Q2	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00
Activity	Conduire la certification de l'état FDAL (dans 21 villages de la région de Tombouctou)	2024 Q3	12,956,800.00	0.00	12,956,800.00
Activity	Conduire le Post-FDAL dans 35 villages	2024 Q3, 2024 Q4	52,029,800.00	350,000.00	51,679,800.00
Activity	Information des services et collectivités sur l'évolution du projet	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	420,000.00	0.00	420,000.00
Activity	Payer les salaires du personnel qui travaille directement sur le programme	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00
Prog. Sortie	1.4: ACCESS TO SAFE DRINKING WATER/WASHPACKAGE Quinze villages dans la région de Tombouctou ont accès à l'eau potable et disposent d'un comité de gestion efficace et compétent des points d'eau		10,827,820.00	1,736,320.00	9,091,500.00
Activity	Sensibiliser les communautés sur les coûts du service (incluant au moins 50% des femmes), y compris sur les question de PSEAS et EAS	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5	2,568,820.00	736,320.00	1,832,500.00
Activity	Appuyer la mobilisation de la contrepartie initiale des vilageois sur la mise en place des villages FDAL	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	1,772,500.00	0.00	1,772,500.00
Activity	Appuyer les comites a l'établissement des tarifs et de mode de paiement avec au moins 50% de la participation des femmes dans les comites	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	1,772,500.00	0.00	1,772,500.00
Activity	Contrôler le respect des tarifs et du mode de paiement	2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5, 2024 Q6	337,500.00	0.00	337,500.00
Activity	Identifier et formaliser des gestionnaires des comites et des acteurs locaux sur la gestion de l'eau et sur la la promotion de l'égalité des sexes	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	992,500.00	0.00	992,500.00
Activity	Former le ou la gestionnaire sur la gestion technique et financière de l'ouvrage avec au moins 50% d e la partiicipation des femmes	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5	2,964,000.00	1,000,000.00	1,964,000.00
Activity	Conduire les activités de capitalisation	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3	420,000.00	0.00	420,000.00
Prog. Sortie	2.1: INCLUSIVE ACCESS TO PRIMARY EDUCATION Quinze écoles de la région de Tombouctou ont amélioré leurs pratiques de l'EAH à l'école		71,342,500.00	1,090,000.00	70,252,500.00
Activity	Former de l'ONG, les CGS, les enseignants et le Club d'hygiène	2023 Q1	7,775,000.00	740,000.00	7,035,000.00
Activity	Lancer le concours "Écoles propres" et "Classes propres"	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	12,166,500.00	0.00	12,166,500.00
Activity	Lancer et réceptionner des travaux (latrines et points d'eau) et formation comité de gestion Écoles et Villages	2023 Q1, 2024 Q3	6,094,500.00	200,000.00	5,894,500.00
Activity	Conduire les séances de sensibilisation (écoles + villages)	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	19,686,500.00	150,000.00	19,536,500.00
Activity	Conduire les activités de capitalisation	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	420,000.00	0.00	420,000.00
Activity	Indemnités du personnel qui travaille directement sur le programme	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00

Prog. Sortie	1.2: COMMUNITY-BASED INTEGRATED EARLY CHILDHOOD CARE AND DEVELOPMENT SERVICES Les pères/maris sont formés sur l'ANJE, le développement de la petite enfance et prévention des VBGm PSEA/EAS à travers l'approche Care for Caregivers dans leur propre ménage		1,481,250.00	0.00	1,481,250.00
Activity	Former des peres/conjoints des femmes membres des groupements beneficiaires des AGR en prise de decision concertee, VBGs, EAS/PSEA,	2023 Q1	1,481,250.00	0.00	1,481,250.00
Prog. Sortie	4.1: SOCIAL POLICIES/STRATEGIES AND CHIL Les femmes et adolescentes mères bénéficient d'un paquet de protection sociale (inclus AGR dans les secteurs à fort potentiel d'impact sur la sante, la nutrition et l'alimentation)		38,947,250.00	0.00	38,947,250.00
Activity	Organiser des rencontres d'echange et d'explication de l'approche avec les collectivités territoriales incluant au moins 50% de femmes	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5	1,598,750.00	0.00	1,598,750.00
Activity	Mettre en place les groupes et elire les responsables femmes des groupements	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	1,562,500.00	0.00	1,562,500.00
Activity	Superviser les activités des groupements de femmes incluant au moins 50% des jeunes filles meres	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
Activity	Organiser des formations à l'intention des femmes membres des groupements en matiere de comptabilité simplifié, PSEAS, EAS	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00
Activity	Organiser des sessions d'encadrements des groupements de femmes pour leur permettre d'elaborer leurs propres plans d'affaire simplifiés	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00
Activity	Appuyer les activites AGRs des femmes membres des groupements avec une plan de travail simplifié (individuel et/ou collectif de femmes)	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5	0.00	0.00	0.00
Activity	Suivre la mise en oeuvre des AGR et assurer la documentation du processus	2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5, 2024 Q6	0.00	0.00	0.00
Activity	Produire des notes de plaidoyer pour la mise à echelle du processus avec une desagregation de genre, age et sexes dans les notes	2024 Q4, 2024 Q5, 2024 Q6	0.00	0.00	0.00
Activity	Salaires du personnel qui travaille directement sur le programme	2023 Q1, 2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5, 2024 Q6	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00
Prog. Sortie	4.1: SOCIAL POLICIES/STRATEGIES AND CHIL La nutrition et l'égalité des sexes sont intégrés dans l'élaboration et la mise en œuvre des PDSEC au niveau des communes cibles du projet		27,003,750.00	0.00	27,003,750.00
Activity	Organiser des ateliers de lancement et d'appropriation de la methodologie revisee d'elaboration des PDSEC avec au moins 50% de participation	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	1,617,500.00	0.00	1,617,500.00
Activity	Organiser un atelier specifique sur l'integration de l'approche genre/PSEAS dans les PDSEC	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	1,483,750.00	0.00	1,483,750.00

Activity	Organiser un atelier sur la mobilisation des ressources pour le financement des PDSEC avec une composante sur la budgetisation sensible au genre	2023 Q2, 2024 Q3	2,562,500.00	0.00	2,562,500.00
Activity	Elaborer les PDSEC prenant en compte le Genre, droits des enfants et le PSEAS	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00
Activity	Organiser des ateliers de validation PDSEC avec leurs plans de mobilisation des ressources avec au moins 50% participation de femmes	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00
Prog. Sortie	3.3 : IMPROVING LEARNING OUTCOMES/ EMPLOYABILITY FOR ADOLESCENTS. Les jeunes et les femmes promoteurs d'activités génératrices de revenus dans les zones d'intervention ont des capacités techniques accrues selon leurs propres aspirations, la taille de l'AGR et le profil du promoteur/trice.		14,160,000.00	4,375,000.00	9,785,000.00
Activity	Promotion de la demande de services pour les jeunes et les femmes y compris le renforcement de leur participation	2023 Q2	2,500,000.00	25,000.00	2,475,000.00
Activity	Organisation de Focus-groupe avec les jeunes pour information	2023 Q2	11,660,000.00	4,350,000.00	7,310,000.00
Prog. Sortie	3.3 : IMPROVING LEARNING OUTCOMES/ EMPLOYABILITY FOR ADOLESCENTS. Les jeunes dans les zones d'interventions ont des capacités accrues pour concevoir des outils et des solutions innovants adaptés aux besoins des communautés		13,112,000.00	5,200,000.00	7,912,000.00
Activity	Identification les jeunes ayant un intérêt et des projets viables dans le domaine des innovations	2023 Q2, 2024 Q3	2,292,000.00	620,000.00	1,672,000.00
Activity	Ceremonie de proclamation des resultats	2024 Q3	300,000.00	0.00	300,000.00
Activity	Organisation des foires physiques aux innovations pour mettre en relation les jeunes et des partenaires potentiels	2024 Q5	10,520,000.00	4,580,000.00	5,940,000.00
Prog. Sortie	3.3 : IMPROVING LEARNING OUTCOMES/ EMPLOYABILITY FOR ADOLESCENTS. Les jeunes dans les zones d'interventions ont accès à une offre de services et d'opportunités leur permettant de mettre en exergue leurs talents dans différents domaines		37,350,000.00	500,000.00	36,850,000.00
Activity	Organisation des sessions d'information et de sensibilisation sur la mise en place des académies de talents	2024 Q4, 2024 Q5	3,050,000.00	500,000.00	2,550,000.00
Activity	Salaires du personnel qui travaille directement sur le programme	2023 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4, 2024 Q5, 2024 Q6	34,300,000.00	0.00	34,300,000.00
Prog. Sortie	Gestion efficace et efficiente du programme		61,290,000.00	38,012,000.00	23,278,000.00
Activité	Gestion et soutien dans le pays		30600000	20232000,00	10368000,00
Activité	Coûts opérationnels		24,390,000.00	16,730,000.00	7,660,000.00
Activité	Planification, suivi, évaluation et communication		6,300,000.00	1,050,000.00	5,250,000.00
Sous-total pour les coûts du programme			423,383,920.00	52,977,070.00	370,406,850.00

Coûts de renforcement des capacités	25,928,480.00		25,928,480.00
Budget de trésorerie total	449,312,400.00	52,977,070.00	396,335,330.00

Plan de contribution à l'approvisionnement				
Fourni par	Article	Nombre d'unités	Prix/Unité	Prix total
UNICEF	1. Guides et Matériels IEC PE	15,00	49,088.00	736,320.00
UNICEF	2. Matériels IEC et Guides HS	15,00	217,348.00	3,260,220.00
Coût total de l'approvisionnement				3,996,540.00

Autres	
Contribution non-financière du partenaire	Au delà de sa contribution financière, le partenaire mettra à profit son expérience et sa bonne connaissance de la zone de mise en œuvre.
Modalité de transfert d'argent	Transfert direct en espèces, Remboursement
Protocole d'activation	None

Signatures et date			
Agent autorisé de l'OSC: Abdel Hamid MAIGA			Agent autorisé de l'UNICEF: Pierre NGOM
Signature:			Signature: <i>Pierre NGOM</i>
Date: 20 Décembre 2023			Date: 20-12-2023
			

Signatures et date			
Date du téléchargement	Type de document	Document	Invalide