

## Rapport Narratif de l'ONG ARDIL

Partenaire de coopération du PAM au MALI 2021

**Activités concernées : Distribution générale et Prévention de la MAM.**  
**Pour les activités de vivres pour création d'actifs, un format de rapport spécifique est demandé.**

**L'ONG ARDIL intervient dans le cadre de la prévention de la malnutrition avec le PAM depuis plusieurs années dans les cercles de Diré et Niafunké.**

### 1 Informations Générales

Période de rapportage:	Juin-Octobre	Activités :	BSFP
Date du rapport:	Décembre 2021	Date effective de démarrage du projet :	Juin 2021
Nom du partenaire :	ARDIL	Date effective de fin du projet :	Octobre 2021
Région :	Tombouctou	Total du budget approuvé :	
Cercle :	Diré ; Niafunké	Nombre de sites de distribution :	459
N° FLA :	FLA002/CSP/ARDIL/URT/BSFP/2020-2021	Nombre de villages :	459
Duré du FLA :	04 Mois		

NB : Pour des raisons d'insécurité pour le transport des vivres, les distributions ont été prolongées jusqu'en octobre. L'ONG ARDIL a accepté de poursuivre les activités sans coût jusqu'en Décembre 2021.

### 2 Point saillants (maximum de 75 mots pour chaque point)

- Principales réalisations (indicateurs de performances) par rapport aux objectifs fixés dans le cadre de l'accord:  
 Cette période a concerné la distribution des super céréales CSB++ et la distribution de bons d'achats aux FEFA réalisée dans les 21 communes des cercles de Diré et Niafunké. Les bénéficiaires de ces activités sont : 41 427 enfants de 6-23 mois et 14 189 FEFA assistés dans 459 villages.

- Des activités réalisées : Dépistages des enfants, des démonstrations culinaires, des émissions radios, des sensibilisations à l'hygiène, l'assainissement et la Covid-19. La remise des bandes de Shakir aux mamans et leur formation à l'utilisation. La formation des relais communautaires afin de suivre avec les mamans le statut nutritionnel des enfants. Des focus-groupe ont été réalisés avec les FEFA et les chefs de ménage sur les causes et conséquences de la malnutrition des enfants de 6 à 23 mois. Les mesures barrières contre la COVID-19 respectées.
- Principales Contraintes et limitations:  
 Les contraintes majeures ont été la difficulté d'accès dans certains villages à cause des inondations et l'impraticabilité des pistes rurales.

### 3 Objectifs Opérationnels et planification (50 mots pour chaque point)

- Bénéficiaires :

Il s'agit des 41 427 enfants de 6-23 mois et 14 189 FEFA et la distribution de 2400 bandes shakir pour enfants et 500 pour mamans. L'opération a couvert 459 villages/fractions repartis en 459 sites soit chaque village son site de distribution pour éviter aux mamans et aux enfants le déplacement au-delà du village.

- Processus de ciblage et enregistrement :

Les communes et les quotas ont été choisis par le partenaire PAM ; au niveau commune, la répartition du quota entre les différents villages a été faite par un comité technique comprenant la santé, les autorités communales et les représentants de toute les couches. Les équipes ont sillonné tous les villages/fractions/quartiers, en collaboration avec les relais communautaires qui ont tous évolué sur leur aire, sous l'œil vigilant des services de la santé et des comités de ciblage villageois.

Les listes définitives de ces bénéficiaires ciblés ont été partagées avec PAM pour sa validation.

- *Tableau 1 : Bénéficiaires totaux enregistrés*

Communes	Nbre Villages	Nbre villages ciblés	Nbre sites	Bénéficiaires		Nbre bénefs 6-23 mois	Nbre femmes enceintes et allaitantes bénéficiaires
				Filles	Garçons		
21 communes	459	459	459	21 490	19 937	41 427	14 189

*Tableau 2 : Situation nutritionnelle des enfants 6-23 mois dépistés*

CERCLE	Commune	MUAC					Centre de référence
		VERT (PB>125mm)	JAUNE (PB<125mm)	ROUGE (PB<110mm)	OEDE ME	TOTAL	
Diré	13 Communes	15 790	131	13		15 934	CSCOM
Niafunké	08 Communes	25 238	216	39		25 493	
Total	21 communes	41 028	347	52	-	41 427	

*Tableau 3 : Situation nutritionnelle de femmes allaitantes dépistées*

Communes	MUAC			Centre de référence
	>230 mm	<230 mm	TOTAL	
21 communes	14 189	0	14 189	0

### 4 Réalisations

#### 4.1 Tableau des bénéficiaires par activité et commune :

	Cercles	Communes	FEFA		Enfants 6 à 23 mois		
			Planifiés	Atteints	Planifiés	Atteints	
<b>Blanket Feeding FEFA</b>	Diré	Diré	1 012	1 012	2955	2955	
		Arham	140	140	410	410	
		Binga	255	255	743	743	
		Bourem S Amar	426	426	1243	1243	
		Dangha	642	642	1875	1875	
		Garbakoyra	281	281	821	821	
		Haibongo	710	710	2072	2072	
		Kirchamba	205	205	599	599	
		Kondi	152	152	443	443	
		Sarayamou	843	843	2462	2462	
		Tienkour	325	325	948	948	
		Tindirma	322	322	941	941	
		Tingueregueif	144	144	422	422	
	Sous Total Diré			<b>5 457</b>	<b>5 457</b>	<b>15 934</b>	<b>15 934</b>
	Niafunké	Soboundou	2 012	2 012	5874	5874	
		Soumpi	843	843	2463	2463	
		Léré	868	868	2533	2533	
		Banikane	1 059	1 059	3091	3091	
		Koumaira	718	718	2097	2097	
		Fittouga	1 498	1 498	4373	4373	
		Dianké	520	520	1518	1518	
		N'gorkou	1 214	1 214	3544	3544	
	Sous Total Niafunké			<b>8 732</b>	<b>8 732</b>	<b>25 493</b>	<b>25 493</b>
<b>Total</b>			<b>14 189</b>	<b>14 189</b>	<b>41 427</b>	<b>41 427</b>	

#### 4.1.1 Prévention de la MAM (Blanket Feeding)

Nombre de bénéficiaires assistés

Filles	Garçons	Total
21 490	19 937	41 427

Nombre de Femmes assistées

Femmes de moins de 18 ans	Femmes >18 ans	Total femmes
1 703	12 486	14 189

#### 4.2 Outputs : resultats à court terme (300 mots max)

- 173 Villages ont été couverts par l'assistance nutritionnelle dans les 13 communes du cercle de Diré ; 286 villages dans le cercle de Niafunké ;

- 459 sites de distribution soit 1 site par Village
- 459 comités de distributions dont 01 par village
- 04 rations alimentaires planifiées et distribuées aux bénéficiaires
- 459 membres de comité de gestion formés
- 459 relais communautaire un par site, ont été formés sur les outils MUAC ont été distribués aux Mères des enfants bénéficiaires.
- 577 démonstrations nutritionnelles ont été réalisés avec du CSB++

#### **4.3 Outcomes : résultats à moyen et long terme (300 mots max)**

- Evolution du Score de consommation alimentaire des ménages ciblés
- Evolution de l'Indice de stratégies de survie
- Evolution de la Diversité de la diète
- Evolution des Moyens d'existence
- Evolution des résultats du Screening nutritionnel

#### **4.4 Genre et protection (200 mots max)**

Les mesures prises pour la favorisation ; des femmes pour le dépistage elles sont consultées dans tout le processus pour la mise en œuvre de l'activité.

Les femmes ont participé à toutes les activités de mise en œuvre ; d'où elles sont membres des différents comités (comités de ciblage, de distribution et de plainte) plaintes pour la bonne compréhension des autres membres villageois

Des mesures sont prises au niveau des sites de distributions pour le respect des mesures barrières contre le COVID 19.

### **5 Gestion du projet**

#### **5.1 Livraison et Processus de distribution (200 mots max)**

- Les intrants ont été livrés à temps sauf la commune de Dianké dans le cercle de Niafunké, qui a pris un petit retard.
- Pas de perte
- Toutes les zones ont été distribuées directement avec les bénéficiaires concernées.
- Une grande partie des bénéficiaires ont été enregistrée, mais les cartes n'étaient pas disponibles.
- Tous les membres et élus communautaires ont participé avec succès aux activités.
- Seule les bénéficiaires et membres des différents comités ont accès aux sites.
- Les agents de distribution et comités sont déployés pour assurer la distribution sous la supervision du superviseur.
- Oui les Comités de gestion de plaintes sont existantes et fonctionnelles pour le bon déroulement de l'activité.

#### **5.2 Outcomes : résultats à moyen et long terme (300 mots max)**

- Evolution du Score de consommation alimentaire des ménages ciblés
- Evolution de l'Indice de stratégies de survie
- Evolution de la Diversité de la diète
- Evolution des Moyens d'existence
- Evolution des résultats du Screening nutritionnel

#### **5.3 Gestion financière du projet : niveau d'exécution du budget**

#### **5.4 Lien avec les autres programmes du PAM (50 mots max)**

#### **5.5 Lien avec les autres programmes autres que ceux du PAM (50 mots max)**

Une équipe de la direction régionale de la santé a visité les zones d'intervention (Diré et Niafunké) où elle a évalué l'impact de l'intervention. La mission en collaboration avec les CSRef sont satisfaites de l'intervention.

#### **6 Suivi & évaluation (200 mots max)**

- Niveau de mise en œuvre du Plan de suivi & évaluation :  
Toutes les activités planifiées ont été réalisées avec la participation effective des communautés bénéficiaires. Le résultat est satisfaisant.

- Méthodologie et Couverture en termes de suivi :  
Le suivi rapproché est assuré par les animateurs. Ils sont appuyés par les superviseurs et le Chef de Projet lors des ciblage et distributions des super céréales et les MUAC ainsi que les activités de sensibilisation, de dépistage. Cette approche a permis d'apprécier le niveau de réalisation des activités, les points forts et corriger les points à améliorer. A la fin des activités le niveau d'exécution de chaque activité est rapporté par les agents.

- Exercice de suivi réalisé (PDM, FBM, ...) :

- Mission de suivi :  
Le Chef de Projet, le chargé de suivi évaluation et les superviseurs ont effectué des missions de supervision dans les communes. Ces missions ont permis à l'équipe de s'enquérir du niveau d'exécution des activités et de corriger les points à améliorer. Ces missions ont permis d'échanger avec les services techniques sanitaires et le développement social et de l'économie solidaire.

#### **7 Principales contraintes et Limitations (200 mots max)**

Les contraintes majeures :

- la difficulté d'accès dans certains villages à cause des pluies qui inondaient les pistes rurales qui étaient souvent impraticables et l'insécurité qui sévissait dans la zone ;

#### **8 Leçons apprises (200 mots max)**

Malgré les contraintes les activités ont pu être réalisées grâce à des nouvelles stratégies impliquant les autorités villageoises, communales et administratives, et le résultat escompté a pu être atteint.

  




Rencontre d'information des autorités locales par rapport à la méthodologie de ciblage des enfants de 06 à 23 mois et FEFA; mesures barrières ; le nombre prévu par cercle



Assistance aux enfants et aux FEFAs



Séance de sensibilisation sur le site de distribution

Renforcement des capacités de nos staffs avant le début des opérations



Sensibilisation des leaders communautaires