

## Rapport Narratif de l'ONG ARDIL

Partenaire de coopération du PAM au MALI

**Activités concernées : Distribution générale et Prévention de la MAM.**  
**Pour les activités de vivres pour création d'actifs, un format de rapport spécifique est demandé.**

**L'ONG ARDIL intervient dans le cadre de la prévention de la malnutrition avec le PAM depuis plusieurs années dans les cercles de Diré et Niafunké.**

### 1 Informations Générales

Période de rapportage :	Juin-Décembre	Activités :	BSFP
Date du rapport :	Décembre 2020	Date effective de démarrage du projet :	Juin 2020
Nom du partenaire :	ARDIL	Date effective de fin du projet :	Décembre 2020
Région :	Tombouctou	Total du budget approuvé :	
Cercle :	Diré ; Niafunké	Nombre de sites de distribution :	238
N° FLA :	FLA001/CSP/ARDIL/AS/BSFP/2020	Nombre de villages :	238
Durée du FLA :	07 Mois		

### 2 Point saillants (maximum de 75 mots pour chaque point)

- Principales réalisations (indicateurs de performances) par rapport aux objectifs fixés dans le cadre de l'accord :

Cette période a concerné la seconde phase de la distribution des super céréales CSB++ aux enfants de 06 à 23 Mois, la distribution de bons d'achats aux FEFA réalisée dans les 21 communes des cercles de Diré et Niafunké. Les bénéficiaires de ces activités sont : 19 055 enfants de 6-23 mois et 1567 FEFA assistés dans 238 villages.

La mise en place du matériel de stimulation psychosociales sur les sites de déplacés, la formation et le suivi des activités de stimulation psychosociales.

- Des activités réalisées : Des activités communautaires ANJE, l'appui aux FEFAs, la réception et la mise en place du matériel psychosociales sur 6 sites dont 3 dans le cercle de Diré et 3 dans le Cercle de Niafunké, dépistages des enfants pour voir leur état nutritionnel, des démonstrations culinaires, des émissions radios, des sensibilisations à l'hygiène, l'assainissement et la Covid-19. La formation des relais communautaires afin de suivre avec les mamans le statut nutritionnel des enfants. Des focus-groupe ont été réalisés avec les FEFA et les chefs de ménage sur les causes et conséquences de la malnutrition des enfants de 6 à 23 mois. Les mesures barrières contre la COVID-19 respectées.
- Principales Contraintes et limitations :  
Pas de contraintes majeures.

### 3 Objectifs Opérationnels et planification (50 mots pour chaque point)

- Bénéficiaires :

Il s'agit des 19 055 enfants de 6-23 mois et 1567 FEFA et la distribution de 19 055 bandes shakir aux mamans des enfants. L'opération a couvert 238 villages/fractions repartis en 238 sites soit chaque village son site de distribution pour éviter aux mamans et aux enfants le déplacement au-delà du village ; la durée de l'assistance est de 04 Mois (Juin à Septembre 2020).

- Processus de ciblage et enregistrement :

Les communes et les quotas ont été choisis par le partenaire PAM. Les équipes ont sillonné tous les villages/fractions, en collaboration avec les relais communautaires qui ont tous évolué sur leur aire, sous l'œil vigilant des services de la santé et des comités ciblage villageois.

Les listes définitives de ces bénéficiaires ciblés ont été partagées avec PAM pour sa validation.

- *Tableau 1 : Bénéficiaires totaux enregistrés*

Communes	Nbre Villages	Nbre villages ciblés	Nbre sites	Bénéficiaires		Nbre bénefs 6-23 mois	Nbre femmes enceintes et allaitantes bénéficiaires
				Filles	Garçons		
21 communes	238	238	238	9950	9105	19055	1567

*Tableau 2 : Situation nutritionnelle des enfants 6-23 mois dépistés*

Commune	MUAC					Centre de référence
	VERT (PB>125mm)	JAUNE (PB<125mm)	ROUGE (PB<110mm)	OEDEME	TOTAL	
21 communes	18663	392	0	0	19055	CSCOM

*Tableau 3 : Situation nutritionnelle de femmes allaitantes dépistées*

Communes	MUAC			Centre de référence
	>230 mm	<230 mm	TOTAL	
Sarayamou	200	0	200	
Dangha	200	0	200	
Soboundou	200	0	200	
Soumpi	200	0	200	
Léré	217	0	217	
Fittouga	200	0	200	
Koumaira	200	0	200	
Banikane	150	0	150	
Narhawa				
Total	1567	0	1567	

#### 4 Réalisations

##### 4.1 Tableau des bénéficiaires par activité et commune

Cercles	Communes	Activités	
		Enfants 6-23 Mois	FEFA
Diré	Diré	1359	
	Arham	188	
	Binga	342	
	Bourem S Amar	572	
	Dangha	862	200
	Garba Koyra	378	
	Haibongo	953	
	Kirchamba	204	
	Kondi	275	
	Sarayamou	1133	200
	Tienkour	436	
	Tindirma	433	
	Tinguereguief	194	
<b>Sous-Total</b>		<b>7329</b>	<b>400</b>
Niafunké	Soboundou	2702	200
	Soumpi	1133	200
	Léré	1165	217
	Dianké	698	
	Koumaira	964	200
	Fittouga	2012	200
	N'gorkou	1630	
	Banikane Narhawa	1422	150
<b>Sous-Total</b>		<b>11726</b>	<b>1167</b>
<b>Total</b>		<b>19055</b>	<b>1567</b>

#### 4.1.1 Prévention de la MAM (Blanket Feeding)

Nombre de bénéficiaires assistés

Filles	Garçons	Total
9950	9105	19055

Nombre de Femmes assistées

Femmes de moins de 18 ans	Femmes >18 ans	Total femmes
25	1542	1567

#### 4.2 Outputs : résultats à court terme (300 mots max)

- 94 Villages ont été couverts par l'assistance nutritionnelle dans les 13 communes du cercle de Diré ; 144 villages dans le cercle de Niafunké ;
- 238 sites de distribution soit 1 site par Village ;
- 238 comités de distributions dont 01 par village ;
- 04 rations alimentaires planifiées et distribuées de Juin à Septembre chaque enfant à reçu 3Kg de CSB++ par Mois soit 12 Kg au total ;
- 37 608 000 en Bon d'achats distribués aux FEFA de Juin à Septembre, chaque à FEFA à reçu 6.000/Mois soit 24.000 pour les 4 Mois ;
- 640 membres de comité de gestion formés ;
- 238 relais communautaire un par site, ont été formés sur les outils ;
- 19 055 MUAC ont été distribués aux Mères des enfants bénéficiaires ;
- 476 démonstrations nutritionnelles ont été réalisés avec du CSB++.
- Une séance de renforcement de capacité du staff réalisé.
- Une rencontre avec les autorités organisées au niveau cercle dans le cadre de la communication du Projet ;
- 135 personnes formés à l'utilisation du matériel psychosocial à Diré ;
- 208 personnes formés à l'utilisation du matériel psychosocial à Niafunké ;
- 12 Séances effectués avec le matériel psychosocial à Diré ;
- 16 Séances effectués avec le matériel psychosocial à Niafunké.

#### 4.3 Outcomes : résultats à moyen et long terme (300 mots max)

- Evolution du Score de consommation alimentaire des ménages ciblés
  - Evolution de la Diversité de la diète
  - Evolution des Moyens d'existence
  - Evolution du niveau d'épanouissement des enfants
- Les activités de stimulation psychosociales réalisés permettent aux enfants de s'épanouir
- Evolution des résultats du Screening nutritionnel

#### 4.4 Genre et protection (200 mots max)

Les mesures prises pour la favorisation des femmes pour le dépistage, elles sont consultées dans tout le processus pour la mise en œuvre de l'activité.  
Les femmes ont participé à toutes les activités de mise en œuvre ; d'où elles sont membres des différents comités (comités de ciblage, de distribution et de plaintes) pour la bonne compréhension des autres membres villageois

Des mesures sont prises au niveau des sites de distributions pour le respect des mesures barrières contre le COVID 19.

## **5 Gestion du projet**

### **5.1 Livraison et Processus de distribution (200 mots max)**

- Les intrants ont été livrés à temps dans le cercle de Diré et dans le cercle de Niafunké.
- Pas de perte
- Il y'a eu une distribution directe avec les bénéficiaires concernées durant tout le processus de distribution.
- Tous les membres et élus communautaires ont participé avec succès aux activités.
- Seul les bénéficiaires et membres des différents comités ont accès aux sites.
- Les agents de distribution et comités sont déployés pour assurer la distribution sous la supervision du superviseur.
- Oui les Comités de gestion de plaintes existent et fonctionnelles pour le bon déroulement de l'activité.

### **5.2 Outcomes : resultats à moyen et long terme (300 mots max)**

- Evolution du Score de consommation alimentaire des ménages ciblés
- Evolution de l'Indice de stratégies de survie
- Evolution de la Diversité de la diète
- Evolution des Moyens d'existence
- Evolution des resultats du Screening nutritionnel

### **5.3 Gestion financière du projet : niveau d'exécution du budget**

### **5.4 Lien avec les autres programmes du PAM (50 mots max)**

### **5.5 Lien avec les autres programmes autres que ceux du PAM (50 mots max)**

- Mise à disposition par l'UNICEF du matériel psychosocial pour les enfants sur des sites de déplacés.

## **6 Suivi & évaluation (200 mots max)**

- Niveau de mise en œuvre du Plan de suivi & évaluation : Le suivi et l'évaluation de ce programme se fait selon les directives du FLA et de la politique de suivi de la distribution de l'ONG ARDIL.
- Toutes les activités planifiées ont été réalisées avec la participation effective des communautés bénéficiaires. Le résultat est satisfaisant.
- Méthodologie et Couverture en termes de suivi :
- Le suivi rapproché est assuré par les animateurs. Ils sont appuyés par les superviseurs et le Chef de Projet lors des ciblages et distributions des super céréales et les MUAC ainsi que les activités de sensibilisation, de dépistage. Cette approche a permis d'apprécier le niveau de réalisation des activités, les points forts et corriger les points à améliorer. A la fin des activités le niveau d'exécution de chaque activité est rapporté par les agents.
- Exercice de suivi réalisé (PDM, FBM, ...) :

- 
- Mission de suivi :
- Le Chef de Projet, le chargé de suivi évaluation et les superviseurs ont effectué des missions de supervision dans les communes. Ces missions ont permis à l'équipe de s'enquérir du niveau d'exécution des activités et de corriger les points à améliorer. Ces missions ont permis d'échanger avec les services techniques sanitaires et le développement social et de l'économie solidaire.

## **7 Principales contraintes et Limitations (200 mots max)**

## **8 Leçons apprises (200 mots max)**

Malgré les contraintes les activités ont pu être réalisées grâce à des nouvelles stratégies impliquant les autorités villageoises, communales et administratives, et le résultat escompté a pu être atteint.

