



# **RAPPORT D'ACTIVITES DU PROJET**

## **«Appui à la Sécurité Alimentaire, à la Santé Materno-infantile et au Relèvement Socio-économique des Communautés Rurales de la Région de Tombouctou » AACID- OC073/2017**

➔ **Zone d'intervention** : Communes de Alafia, (Tombouctou), Douékiré, Tonka (Goundam) et Arham, Kondi, Tindirma, Haïbongo (Diré)

➔ **Financement** :

-Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID)

-Solidaridad Internacional Andalucía (SI-A)

➔ **Exécution** : ONG ARDIL

**Période du Rapport** : Mois d'Aout 2018

**Rédigé par** : Baba DICKO ,Coordinateur Terrain



I- **BREVE DESCRIPTION DU DEROULEMENT DES ACTIVITES:** *Décrivez de manière générale le développement de l'intervention en relation avec ce qui est indiqué dans la Proposition de projet, en commentant les objectifs atteints et les principales contraintes, ainsi que la méthodologie d'exécution suivie.*

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Appui à la Sécurité Alimentaire, à la Santé Materno-infantile et au Relèvement Socio-économique des Communautés Rurales de la Région de Tombouctou » financé par le gouvernement de Andalucía en partenariat avec Solidaridad internacional Andalucía et mise en œuvre par l'ONG ARDIL, des activités ont été planifiées et menées dans les communes de Tonka, Douékirié, Arham, Kondi et Haibongo. Les autorités communales ainsi que les populations sont impliquées à la réalisation des activités afin d'aboutir aux résultats escomptés par le projet. Un total de huit (8) groupements MJT sur douze (12) ont été mis en place dans les communes de Tonka(3), Douekirié (2) et Haibongo (3).

La pluviométrie à Diré a empêché la réalisation des activités planifiées dans la commune de Tindirma. La faible mobilisation des populations dues aux travaux champêtres constitue une contrainte majeure à la réalisation des activités.

L'insécurité reste toujours grandissante dans le cercle de Goundan marquée par des actes de banditisme, des braquages sur les principaux axes routiers.

Un diagnostic des groupements MJT sur place a été fait au niveau de chaque village concerné avant leurs mises en place.

II- **LES ACTIVITES REALISEES SELON LES RESULTATS PREVUS :**

❖ **Prise de contact et présentation du projet au niveau des autorités administratives, communales, villageoises et services techniques :**

Dans le souci d'atteindre les objectifs fixés par le projet et de permettre aux différentes autorités et services techniques d'avoir une plus large connaissance sur ledit projet, une prise de contact a été faite au niveau de chaque structure avec une explication brève de la matrice et les zones d'interventions du projet.

**Résultat attendu 1 : Augmenter la production de 30% et la productivité du riz des producteurs de Djeguelia dans la commune rurale de Alafia (Préfecture de Tombouctou)**

**A1. R1. Réalisation d'une (1) Journée de réflexion sur la masculinité et le genre dans le cadre de la production agricole à Djeguelia (Alafia)**

**A2. R1. Elaboration des critères de choix et sélection des producteurs semenciers dans le village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Préfecture de Tombouctou)**



**A3. R1. Cash for Work pour l'aménagement d'un Périmètre Irrigué Villageois de (10 ha) dans le village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Prefecture de Tombouctou)**

**A4. R1. Construction/installation du système d'irrigation du Périmètre Irrigué Villageois de 10 ha dans le village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Tombouctou)**

**A5. R1. Achat et mise à disposition d'une motopompe de 30 chevaux à la coopérative agricole du village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Tombouctou)**

**A6. R1. Approvisionnement en semences améliorées de riz de variété ADNY11 /R1 pour le village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Tombouctou)**

**A7. R1. Approvisionnement en engrais pour le village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Tombouctou)**

**A8. R1. Formation de la coopérative agricole du Périmètre Irrigué Villageois sur les techniques de production semencière de riz de variété améliorée ADNY11 / R2 dans le village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Tombouctou)**

**A9. R1. Formation de la coopérative agricole du Périmètre Irrigué Villageois sur la gestion du réseau d'irrigation et de l'eau dans le village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Tombouctou)**

**A10. R1. Appui-Conseil des producteurs sur des parcelles de semences améliorées de riz (ADNY11 / R2) dans le village de Djeguelia dans la commune de Alafia (Tombouctou)**

**Résultat attendu 2 : Favoriser l'intégration socio-économique des femmes au développement local dans les localités de Mekore, Douekiré (Goundam), Tindirma, Haïbongo (Diré), Djeguelia (Alafia/Tombouctou)**

**A1. R2. Réalisation de Six Journées (6) journées de réflexion «la masculinité et le genre dans le cadre des activités génératrices de revenus des femmes » à Kondi, Arham, Tindirma, Haïbongo (Diré), Douékire et Mékoré (Goundam)**



## **A2. R2. Identification des participantes et planification de la formation sur la gestion simplifiée AGR et fabrication artisanale du savon**

Afin de permettre aux femmes des groupements MJT de Kondi et Arham d'avoir une idée sur le choix des participantes à la formation sur la fabrication du savon, cette activité qui est d'une grande importance pour l'autonomisation des femmes a été largement expliquée aux différents groupements MJT. Ces derniers ont demandé d'avoir un temps de réflexion pour un meilleur choix des participantes.

## **A3. R2. Formation de 30 femmes sur la Saponification et la gestion simplifiée des activités génératrices de revenus dans les communes de Arham et Kondi (Diré)**

## **A4. R2. Appui en matériels et équipements d'intérêt collectif à 6 Groupements de femmes MJT de Kondi et Arham (Diré)**

## **A5. R2. Appui à 12 Groupements de Femmes MJT en Fonds rotatifs dans les Communes de Alafia (Tombouctou), Tonka, Douekire, (Goundam), Tindirma, Haïbongo (Diré)**

## **A6. R2. Accompagnement/Suivi des activités génératrices de revenus des 18 Groupements de femmes MJT appuyés dans les Préfectures de Diré, Goundam, Tombouctou.**

Un suivi a été fait au niveau des groupements MJT ayant été assistés par le projet AACID/SI-A. On constate d'énormes progrès au niveau de leurs tontines. Elles continuent d'appliquer les techniques apprises à travers le projet. Les appuis financés par le passé aux groupements de Arham et Kondi ont favorisés des améliorations dans leurs activités génératrices de revenus.

### **Situation des anciens groupements MJT de Kondi et Arham**

Communes	Villages	Nom du MJT	Nombre de membres	Nombre de parts	Cot/Heb/Per s	Nombre de semaine	Epargne /semaine	Entré	Sortie	Solde
Arham	Arham	Kainibomoga	36	144	100	34	14 400	532 800	448 500	47 800
		Soubanafa	51	255	100	22	25 500	561 000	375 000	186 000
Kondi	Kondi	Wafakoye	29	58	125	19	7 250	137 750	76 550	61 200
		Allahidou	29	87	100	3	8 700	26 100	0	26 100
	Kondikeyna	Allahidou	47	47	125	28	5 875	164 500	13 000	151 500
	Difirsama	Yerma Mara Theré	30	52	125	36	6 500	234 000	232 000	2 000



Les sorties d'argent au niveau des six (6) groupements de Kondi et Arham se justifient par les crédits octroyés aux membres qui sont utilisés pour mener des AGR. Ces prêts sont remboursables par échéance de 2 à 3 mois selon les règlements intérieurs de chaque groupement.

NB : Les groupements MJT de : Kel-Akir, Diawatou Keyna , Barrou Goungou et Imagran n'ont pas été suivi faute d'inaccessibilité (eau pluie).

Huit(8) nouveaux groupements MJT ont été mis en place dans les communes de Douékirié, Tonka et Haibongo précisément deux(2) à Douékirié, deux (2) à Tonka, un(1) à Mékoré et trois(3) à Haibongo.

### Situation des nouveaux groupements MJT

Communes	Villages	Nom du MJT	Nbre de mbres	Nbre de parts	Cot/Heb/Pe rs	Nbre de semaine	Epargne /semaine	Entré	Sortie	Solde
Haibongo	Haibongo	BENKADI	30	884	100	6	88 400	530 400	392 700	136 700
		DORKOTO	38	519	100	5	51 900	259 500	202 500	57 000
		WAFAKOYE	22	246	100	5	24 600	123 000	0	123 000

**NB :** Les cinq (5) groupements mise en place dans le cercle de Goundam commenceront leurs épargnes à partir de la première semaine du mois de septembre 2018.

### Résultat Attendu 3 : Appui à la reconstitution du cheptel pour les ménages d'éleveurs vulnérables de Arham dans la Préfecture de Diré (Tombouctou)

**A1. R3.**Réalisation de deux (2) journées de réflexion sur « la masculinité et le genre dans le cadre des activités d'élevage» à Arham

**A2. R3.**Ciblage des 100 ménages d'éleveurs vulnérables dans la commune Rurale de Arham (Diré)

**A3. R3.**Ciblage des 100 ménages d'éleveurs vulnérables dans la commune Rurale de Arham (Diré)

**A4. R3.**Achat de vaccins, déparasitant, vitamines et matériels de vaccination



**A5. R3. Réalisation d'activités d'intensification de l'élevage des petits ruminants dans la commune Rurale de Arham (Diré)**



**A6. R3. Suivi Sanitaire des appuis en petits ruminants dans la commune Rurale de Arham (Diré)**

**A7. R3. Construction d'un puits pastoral avec abreuvoirs dans le village de Imagran dans la commune Rurale de Arham (Diré)**

**A8. R3. Aménagement d'un Périmètre communautaire de Bourgou de 10 ha en CASH FOR WORK dans le village de Arham dans la commune Rurale de Arham (Diré)**

**Résultat Attendu 4 : Améliorer les Soins maternels et néonataux de Base dans les Districts sanitaires de Diré et Goundam**

**A1. R4. Immersion de l'équipe terrain du projet pour les activités de promotion de la santé materno-infantile**

**A2. R3. Réalisation de quatre (4) journées de réflexion sur « la masculinité et le genre dans le cadre de la santé maternelle et infantile » à Mekore, Douekire (Goundam) et Tindirima, Haïbongo (Diré)**

**A3. R4. Identification / Mise à niveau des agents de santé et relais communautaires de 4 Centres de santé communautaires en Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence de Base (SONUB)**

**A4. R4. Dotation de 4 Centres de Santé Communautaires en moto ambulance, contraceptifs, matériels, équipements de Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence de Base**

**A5. R4. Réhabilitation du Puits à Grand Diamètre du Centre de Santé Communautaire de Mékoré dans la Commune de Tonka (Goundam)**



**A6. R4. Installation d'Eclairage solaire dans les maternités des Centres de Santé Communautaires de Tindirma, Haïbongo (Diré) Mekore dans la commune de Tonka et Douékiré (Goundam)**

**A7. R4. Réalisation de 120 Séances de sensibilisation sur l'hygiène, le planning familial, la vaccination et les accouchements à domiciles dans les centres de santé et ménages des communes de Haïbongo, Tindirma (Diré), Tonka, Douékiré (Goundam)**

**A8. R4. Suivi des activités de soins Obstétricaux Néonataux d'Urgence de Base des 4 centres de santé Communautaire**

### **III. ACTIVITES NON REALISEES :**

*Il s'agit des activités planifiées mais non réalisées. Spécifiez les raisons et replanifier-les pour le mois à venir*

Le ciblage de 100 ménages d'éleveurs vulnérables, la réalisation d'une journée de réflexion et la mise en place des groupements MJT de Tindirma ont été planifiés mais non réalisés dû à la non disponibilité de l'outil de ciblage et des participants à la journée de réflexion occupés par les travaux champêtres et à l'inaccessibilité du village causé par les eaux de pluie. Ces activités sont programmées pour le mois de septembre 2018.

### **IV. VIABILITE :**

*Analysez si l'intervention s'est déroulée conformément à ce qui était attendu pour la période et si on a compté avec le soutien et les ressources prévus pour sa réalisation*

### **V. EQUITE DE GENRE**

*Argumentez comment s'est intégrée cette Priorité dans l'intervention et la participation et la promotion d'organisations de femmes (femmes et petites filles).*

Les femmes et les hommes participent à la mise en œuvre des activités du projet à travers les ressources générées par les AGR dans les communes d'intervention du projet.

### **VI. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE :**

*Exposez comment et dans quelle mesure ont été remplis les engagements pris par les différentes entités participant à l'intervention, en indiquant les effets que l'intervention a générés sur le renforcement des capacités institutionnelles, de la société civile et les communautés.*



## **VII. APPROPRIATION :**

*Décrivez le degré d'implication des acteurs et de la population cible dans l'exécution de l'intervention, et les mécanismes de participation utilisés (en faisant référence au leadership des acteurs locaux).*

## **VIII. VISIBILITE :**

*Expliquez comment a été prise en compte la visibilité de la AACID et des autres partenaires dans l'intervention et apportez en annexes les sources de vérification qui l'attestent.*

Pour la visibilité du bailleur ainsi que des partenaires d'exécution, le représentant de SI-A , le Coordinateur terrain ainsi que les animateurs ont été doté chacun d'un gilet et d'une casquette portant les différents logos. A chaque activités, les banderoles comportant les noms, logos des partenaires et les informations sur le projet sont affichées pour permettre aux populations d'identifier facilement le bailleur AACID et ses partenaires d'exécution SI-A et ARDIL. Les différents logos sont aussi affichés devant toutes les Mairies des communes d'intervention et les CScom.

## **IX. CONCLUSION/RECOMMANDATIONS:**

### **❖ RECOMMANDATIONS:**

- Le président de l'ASACO et les autorités communales de Haibongo souhaitent avoir appui du projet en moto ambulance et pinasse pour l'évacuation des cas d'urgences et la réhabilitation du puits et du hangar des patients.
- Les autorités villageoises de Mekoré souhaitent avoir la clôture du CScom et un logement pour le médecin chef au sein du CScom.
- Doter les animateurs des outils : boîtes à images, appareils numériques.
- Former les animateurs sur les thèmes d'animation (groupements MJT, planning familial, CPN, accouchement à domicile, l'hygiène et assainissement etc.)

### **❖ CONCLUSION :**

Dans l'ensemble, les activités planifiées se sont bien déroulées excepté la réalisation de la journée de réflexion, la mise en place des groupements MJT de Tindirma et le ciblage des ménages vulnérables d'éleveurs qui n'ont pas pu être exécuté pour des raisons diverses citées plus haut. Par ailleurs, nous constatons l'installation d'un forage par IEDA RELIEF à quelques mètres du puits à grand diamètre du CScom de Mekoré qui doit être réhabilité par le projet AACID.

## X. PHOTOGRAPHIE DES ACTIVITES REALISEES



Prise de contact avec l'autorité communale de Haibongo



Groupement MJT BENKADI de Haibongo



Hangar délabré du cscdm de Haibongo



AG avec les femmes de Tonka



AG avec les femmes de Tonka



Mise en place groupement MJT Tonka



Mise en place groupement MJT Tonka



Prise de contact avec les autorités villageoises de Mekoré



Etat du puits a grand diamètre CScom Mekoré



Etat du puits a grand diamètre CScom Mekoré





Mise en place

