



## PROJET D'APPUI A LA STABILISATION ET A LA PAIX (PASP)

### RAPPORT D'ACTIVITES

<b>Intitulé de l'action</b>	<b>Mise en œuvre de sept (7) micro projet dans les cercles de Tombouctou et Diré</b>
<b>N° de dossier du projet</b>	
<b>N° du contrat</b>	81260778
<b>Nom du bénéficiaire</b>	Action Recherches pour le Développement des Initiatives Locales
<b>Période</b>	25 Août 2020 au 31 Mars 2021

## 1. Analyse du contexte

### 1.1. Sécuritaire

La région de Tombouctou, depuis la crise sécuritaire de 2012 fait face à une instabilité avec une forte augmentation des braquages a main armé causé par le chômage des jeunes et l'absence de l'État.

### 1.2. Politique

Le gouvernement du Mali avec l'accompagnement de plusieurs partenaires tente de gérer cette crise sécuritaire et politique par l'organisation des dialogues communautaires, l'employabilité des jeunes, entre autres.

### 1.3. Social

ARDIL, avec son partenaires technique et financier qui est le programme d'Appui à la Stabilisation de la Paix (PASP) de la Coopération Allemand (GIZ) met en œuvre sept (7) micro-projets dans les cercles de Tombouctou et Diré, Région de Tombouctou.

Un projet de six (6) mois qui consiste à :

- Réalisation d'infrastructure ;
- Équipement des infrastructures ;
- Formation des Associations bénéficiaires ;
- Redynamisation des Associations bénéficiaires.

### 1.4. Environnemental

Un projet qui concerne les communes de Alafia, Bourem Sidi Amar, Dangha, Diré, Sareyamou, Tindirma et Tingeregouf. Avec Successivement les projets de constructions et de Clôtures de :

- Plateforme multifonctionnelle ;
- Unité de transformation d'Oignon ;
- Unité de conservation et de transformation de poisson ;
- Unité de transformation de blé ;

- Étangs. Piscicole ;
- Unité d'embouche ;
- Unité de commercialisation de riz.

## **2. Rappel des objectifs et description de l'approche de mise en œuvre**

Afin d'apporter sa pierre au. Retour de la paix dans les communautés affectées et de créer une valeur ajoutée au sein des populations, ce projet vise à :

- Mettre à la disposition des populations les produits locaux ;
- Créer des emplois pérennes et rémunérateur pour les femmes et les jeunes ;
- Améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes ;
- Promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes ;
- Augmenter les revenus des réseaux ;
- Promouvoir l'insertion économique et sociale des promoteurs dans les circuits locaux ;
- Ajouter une valeur aux produits locaux du terroir,

## **3. Bénéficiaires / Groupes Cibles**

Les sept (7) micro-projets ont été choisis après plusieurs diagnostics et l'étude des business plans.

Pour la plupart les bénéficiaires sont des Associations de femmes et ou de jeunes avec des projets génératrices de revenu.

## **4. Etat de réalisation des activités (Description et analyse du niveau d'atteinte de chaque activité) et résultats atteints**

Suite au processus du Dialogue Citoyen de Stabilisation de la Paix (DCSP), organisé par la GIZ-PASP (Programme d'Appui à la stabilisation de la Paix), 7 Associations dans les cercles de Tombouctou et Diré bénéficient d'un financement pour la réalisation de leur micro-projet.

En effet, l'ONG ARDIL (Action Recherches pour le Développement des Initiatives Locales), a été retenue pour la réalisation des sept (7) micro-projets. Ayant un coordinateur pour le l'ensemble des activités et sept (7) techniciens pour les sept (7) communes concernées

Pour une bonne mise en œuvre des activités il serait nécessaire qu'après l'étapes d'information des autorités et de tenir un Assemblé général au niveau de chaque Association bénéficiaire pour informer les membres du processus de mise en œuvre et faire une prise de contact. Le Tableau

N°	Description	Période	Responsable	Appui
1	Planification des activités	Chaque mois	L'ensemble de l'équipe	Coordinateur Exécutif
2	Mise en place des comités de gestion	Novembre	Technicien	Coordinateur Projet
3	Lancement des travaux	Novembre	Équipe technique + Entreprise + Bénéficiaire	Coordinateur Exécutif + Logisticien
4	Processus de redynamisation des Associations	Novembre – Février	Equipe technique	Coordinateur projet
5	Réunion de chantier	Chaque mois	Technicien + Entreprise + bénéficiaire	Coordinateur Projet + Coordinateur Exécutif + logisticien
6	Supervision des activités	Chaque mois	Coordinateur Projet	Coordinateur Exécutif
7	Formation	Février	Equipe technique	Coordinateur Projet
8	Réception technique	Janvier	Equipe technique	Coordinateur Projet + Coordinateur `exécutif
9	Réception Provisoire	Janvier	Equipe technique	Coordinateur Projet + Coordinateur `exécutif
10	Réception Définitif	Mars	Equipe technique	Coordinateur Projet + Coordinateur `exécutif
10	Rapportage	Mars	Coordinateur Projet	Coordinateur Exécutif

### Résultats Attendus :

Le projet s'est fixé un certain nombre d'objectif qui doivent être atteint tel que :

- Des emplois prennent créer ;
- La disponibilité des produits locaux à des prix accessible ;

- Les conditions de vie sont améliorées ;
- Les femmes et les jeunes sont autonomes ;
- Les Associations bénéficiaires sont redynamisées et revenus sont améliorés.

## **5. Analyse des effets des microprojets sur les bénéficiaires**

### 5.1. Effets sur la cohésion sociale ;

### 5.2. Effets sur la réduction de la vulnérabilité ;

### 5.3. Effets sur les conditions de vie socio-économique ;

### 5.4. Effets sur le renforcement des capacités des acteurs locaux ;

### 5.5. Effets sur la réduction du chômage et l'employabilité

## **6. Analyse et appréciation des actions soutenues par le projet**

Au bénéfice des Associations de jeunes et/ou de femmes des ses communes qui à la suite d'un dialogue communautaire et plus tard d'un diagnostic qui a abouti à la rédaction des différents Plan d'affaire ont été sélectionnées.

Les différents micro-projets viennent pour lutter contre :

- Le chômage ;
- Contribuer au développement communautaire ;
- Créer des activités génératrices de revenu.

#### **7. Collaboration, partenariat et autres synergies (ONG, services techniques de l'Etat, autorités administratives, autorités politiques etc....)**

L'implication des services techniques de l'état est d'une grande importance afin de donner de permettre le bon suivi et un accompagnement par des experts.

ARDIL sur tout le processus a fait associer les services techniques de l'état et les Autorités.

#### **8. Limites, Difficultés rencontrées et mesures apportées**

##### **Difficultés Rencontrées :**

Avec la crue la plupart de ses communes est difficile d'accès et à rendu le déplacement très difficile pour l'acheminement des matériaux pour les infrastructures. Ce qui s'est présenté comme la difficulté majeure rencontré lors de la mise en œuvre de ce projet.

#### **9. Conclusion et recommandations**

## Recommandations :

Les populations du bénéficiaire ont traversé durant ses dix (10) dernières années beaucoup de difficulté ou nous pouvons citer entre autres :

- Les braquages ;
- Le déplacement des populations ;
- Le chômage ; etc....

A cela s'ajoute le changement climatique qui provoque d'énormes fluctuations sur les conditions de vie des populations et moyens de subsistance sont menacés (manque de pluie ; les marres deviennent sèches ; les animaux ne mangent plus à leur fin ; etc...) tout cela joue sur les conditions de vie et crée l'insécurité dans les communautés.

Le Programme d'Appui à Stabilisation de la Paix à travers le financement de ses sept (7) microprojets à contribuer au peu que ce soit au soulagement des communautés, mais il est important de souligner qu'il y a davantage à faire pour les microprojets actuels et pour d'autres Associations avec des projets génératrice de revenu et source d'espoir pour les communautés.

Le tableau ci-dessous retrace les doléances des bénéficiaires :

Associations	Commune	Doléances
Association des Femmes de la Commune Alafia Wafakoye	Alafia	Forage pour alimenter la machine à eau et latrine.
Association There Faba de Horougougou	Bourem Sidi Amar	Latrine et électrification en panneau solaire
Association Dinthiere de Ganiadjindé	Dangha	Latrine et électrification en panneau solaire
AIFED	Diré	Latrine et électrification en panneau solaire
Association Wafakoy de Giédiou Haoussa	Tindirma	Latrine et électrification en panneau solaire
Association Anoura de Douta	Tingeregouf	Latrine et électrification en panneau solaire
Association Yamou Dicko de Sareyamou	Sareyamou	Forage pour Alimenter les étangs piscicoles, électrification solaire et des latrines

Hormis ses Associations d'autres de la région avec des activités génératrices de revenu qui pour à leurs yeux sont sources d'espoir attendent des financements.

## **Conclusion :**

Dans l'ensemble le processus c'est bien déroulé. Pendant 7 mois le projet a créé des emplois à travers l'utilisation de la main d'œuvre locales ; les bénéficiaires de par la réalisation de leurs différents microprojets se voient satisfait et remercie chacun, ARDIL, le PASP et la Coopération Allemand qui a bien voulu financer ses activités qui sera une source de revenue et créera des emplois au sein des communautés.

Les comités de gestion et les autorités locales promettent de veiller à l'entretien et à la bonne gestion des infrastructures et des équipements avec un système d'accompagnement et de suivi mise en place par les services techniques.

En espérant que les doléances seront prises en compte, les bénéficiaires souhaiteraient voir d'autre microprojet réalisé.

## **10. Annexes**

- 10.1. Liste de présence aux AG ;
- 10.2. Liste des membres des comités désagrégé par sexe ;
- 10.3. liste des bénéficiaires désagrégé par sexe, par Age, par groupe socioéconomique, etc.) ;
- 10.4. Photo des différentes étapes de mise en œuvre des activités ;
- 10.5. Témoignage des bénéficiaires ;
- 10.6. Etc..