

# RAPPORT DE SUIVIS D'ACTIVITES

Aout 2023- Juillet 2025

**AOUT 2025**

**Préparé par :** Najim Abdel Hamid MAIGA

**Poste :** Superviseur

## **Abréviations :**

**ProSAR** : Projet de Sécurité Alimentaire et de Renforcement de la Résilience

**SAN** : Sécurité alimentaire et nutritionnel

**GSAN++** : Groupe de soutien alimentaire et nutritionnel

**CCSC** : Communication pour le changement social de comportement

**VAD** : Visite à domicile

**EMAS/EDM** : Ecole des maris

**AVEC** : Association villageoise d'épargne et de crédit

**CGPE** : Comité de gestion des points d'eau

## A. Introduction :

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'amélioration du système de production agricole, animale et de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables en particulier des femmes en âge de procréer dans le Cercle de Goundam région de Tombouctou l'équipe projet ARDIL/Pro SAR a fait des activités terrains courant la période de Décembre 2024 à juillet 2025.

Pour bien mener les activités du projet, l'équipe avait fait une planification permettant de mener les activités pour un changement de comportement en faveur de l'hygiène et d'une alimentation saine et diversifiée en faveur des femmes en âge de procréer et aussi une production agropastorale en faveur de la nutrition. Ces activités visaient certains objectifs.

## B. Activités planifiées

- 1 La production agricole irriguée du système agro-pastoral dans le Delta Intérieur du Niger est améliorée en termes de SAN et de résilience.
  - 1.2.1 Appuyer la sécurisation foncière des sites maraîchers mise en valeur par les femmes
  - 1.2.2 Aménager/réhabiliter les sites maraîchers (clôture, forage, réseau d'irrigation...)
  - 1.2.3 Former et accompagner les productrices/producteurs sur les techniques innovantes de production maraîchère (Bonnes pratiques, gestion des ennemis, entretien des réseaux d'irrigation, récolte, post-récolte...)
    - 1.2.3.1 Identifier les besoins en formation, accompagnement technique
    - 1.2.3.2 Conseiller/Appuyer les productrices/producteurs sur les techniques de production maraîchères (itinéraires techniques, lutte contre les nuisibles, pépinières, compostage, gestion de l'eau)
    - 1.2.3.3 Promouvoir les spéculations à haute valeur nutritive adaptées aux saisons
  - 1.3.4. Appuyer les productrices/producteurs dans la transformation et conservation des produits maraichers
- 2 La production animale du système agro-pastoral est améliorée en termes de SAN et de résilience.
  - 2.1. L'accès à l'eau pour le bétail est amélioré
    - 2.1.1 Renforcer les capacités des comités de gestion des points d'eau
    - 2.1.2. Former et équiper les techniciens locaux pour l'entretien et la maintenance des points d'eau
  - 2.2. Amélioration des capacités techniques de production animale des agropasteurs
    - 2.2.1 Appuyer la régénération naturelle assistée des pâturages et parcours
      - 2.2.1.1 Faire l'état des lieux de la régénération naturelle assistée des pâturages et parcours
      - 2.2.1.2 Sensibiliser les agropasteurs sur les dangers et les mesures de protection contre les feux de brousse
    - 2.2.2 Appuyer la production et conservation de fourrages
      - 2.2.2.1 Appuyer la production et conservation du bourgou
      - 2.2.2.3 Appuyer la production et conservation de l'herbe à éléphant
    - 2.2.3 Sensibiliser les agropasteurs sur la gestion du troupeau
      - 2.2.3.1 Sensibiliser les agropasteurs sur le déstockage économique
      - 2.2.3.2 Appuyer les agropasteurs dans la production laitière
      - 2.2.3.3 Appuyer les agropasteurs dans l'embouche
      - 2.2.3.4 Sensibiliser les agropasteurs sur la santé animale
    - 2.4.2.2 Appuyer les groupements agropastoraux sur les technologies de conservation et transformation du poisson
    - 2.4.2.3 Appuyer les groupements agropastoraux sur les technologies de conservation et transformation de viande
    - 2.4.2.4 Appuyer les groupements agropastoraux sur les technologies de conservation et transformation de lait
  - 2.4.3. Accompagner les AVEC


- 2.4.3.1 Faire un état des Lieux des AVEC
- 2.4.3.2 Accompagner les AVEC
- 3 Les capacités pour une alimentation saine, diversifiée et hygiénique des femmes en âge de procréer sont améliorées chez le groupe cible (hommes et femmes).
  - 3.1. Une approche harmonisée en CCSC pour une alimentation saine et diversifiée est appliquée par tous les partenaires de mise en œuvre
    - 3.1.3 Développer le matériel/les outils de la CCSC pour la SAN
      - 3.1.3.1 Actualiser le livret de recettes
      - 3.1.3.2 Actualiser la boîte à images
      - 3.1.3.3 Développer des posters de communication
      - 3.1.3.4 Réaliser un microfilm
      - 3.1.3.5 Réaliser des messages de sensibilisations pour la radio
  - 3.2.1 Organiser des séances de CCSC à l'endroit des ménages agro-pastoraux sur la diversification et hygiène alimentaire
    - 3.2.1.1. Mettre en place et suivre les GSAN++
  - 3.2.2. Renforcer la communication sur la SAN à l'endroit des hommes
    - 3.2.2.1 Mettre en place des Ecoles de maris (nutrition) dans des sites pilotes
    - 3.2.2.2 Former/Recycler les Ecoles de maris sur la SAN
    - 3.2.2.3 Equiper les Ecoles de maris de kits de CCSC pour la SAN
    - 3.2.2.4 Sensibiliser les hommes sur l'alimentation saine et hygiénique des femmes

### C. Activités prévues et réalisées/ résultats :

#### Production agricole

Activités	Nombres		Taux de réalisation (%)	Total des personnes touchée		Total des personnes touchée
	Prévues	Réalisées		Homme	Femme	
Aménager/réhabiliter les sites maraîchers (clôture, forage, réseau d'irrigation...)	5	5	100	86	64	150
Renforcer les capacités des comités de gestion des points d'eau	10	10	100	84	120	204
Etude et aménagement/réhabilitation les sites maraîchers (forage, réseau d'irrigation...)	5	5	100	350	50	400
Etude et aménagement complet d'un site maraîcher (forage, pompage solaire, clôture, bassin)	1	1	100	350	50	400
Clôture (grillage)	10	7	70	88	122	210
Promouvoir les spéculations à haute valeur nutritive adaptées aux saisons	10	9	90	875	1826	2701


41 activités sont prévues. Le taux de réalisation de 93% nous a permis d'atteindre un total de 4065 personnes dont 1749 hommes et 2232 femmes soit 54,90% de femmes touchées.



## Production agro-pastorale

Activités	Nombres		Taux de réalisation (%)	Total des personnes touchée		Total des personnes touchée
	Prévues	Réalisées		Homme	Femme	
Sensibiliser les agropasteurs sur les dangers et les mesures de protection contre les feux de brousse	10	10	100	63	4	67
Appuyer la production et conservation du bourgou	27	15	1	245	0	245
Former des agropasteurs sur les techniques de production et de conservation du niébé et de l'arachide fourragers	10	10	100	125	80	205
Appuyer la production et conservation de l'herbe à éléphant	10	10	100	125	75	200
Equiper des auxiliaires vétérinaires	29	29	100	62	23	85
Former des auxiliaires vétérinaires	29	29	100	20	9	29
Appuyer les groupements agropastoraux sur les technologies de conservation et transformation des poisson	10	10	100	50	125	175
Appuyer les groupements agropastoraux sur les technologies de conservation et transformation de viande	10	10	100	100	225	325
Appuyer les groupements agropastoraux sur les technologies de conservation et transformation de lait	10	10	100	25	150	175
Démonstration nutritionnel	40	40	100	41	262	303


185 activités sont prévues. Le taux de réalisation de 90,1% nous a permis d'atteindre un total de 1809 personnes dont 856 hommes et 953 femmes soit 52,68% de femmes touchées ;



## AVEC, GSAN ++ ET CGPE

Activités	Nombres		Taux de réalisation (%)	Total des personnes touchée		Total des personnes touchées
	Prévues	Réalisées		Homme	Femme	
Accompagner les AVEC	30	30	100	125	775	900
Mettre en place de nouveaux GSAN++	5	5	100	32	136	168
Former/recycler les GSAN++ sur la SAN	14	14	100	90	102	192
Démonstrations nutritionnel	40	40	100	41	262	303
Mettre en place des Ecoles de maris (nutrition) dans des sites pilotes	5	5	100	185	0	185
Former/Recycler les Ecoles de maris sur la SAN	10	10	100	547	0	547
Renforcer les capacités des comités de gestion des points d'eau	12	12	100	30	54	84
Former et équiper les techniciens locaux pour l'entretien et la maintenance des points d'eau	10	10	100	12	0	12
Visite à Domicile (V.A.D)	1000	530	53	698	1984	2682

1126 activités sont prévues. Le taux de réalisation de 94,77% nous a permis d'atteindre un total de 5073 personnes dont 1760 hommes et 3313 femmes soit 65,30% de femmes touchées.



### Participant aux séances de sensibilisation

**Tableau des nouveaux participants aux séances de sensibilisation**


Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Total
H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	
645	1698	2343	16	88	104	54	399	453	50	129	179	30	180	210	65	247	312	3601

### Nombres de visite à domicile (VAD)

Structures/ Organisations	Nombre de Visite	Nbre de Menage touchés	Participants		
			H	F	T
Agents	64	64	74	267	341
GSAN++	184	184	164	651	815
Emas	12	12	82	3	85
Supervision	5	5	22	119	141
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>342</b>	<b>1040</b>	<b>1382</b>

### Suivis des AVEC

Nombre AVEC	Epargne CFA	Solidarité CFA	Amandes CFA	Total	Valeur crédit contracté
30	10 373 900	3 041 500	16 650	13 432 050	4 872 450



Le montant total de 13 432 050 f CFA a été mobilisé par les 30 AVEC du projet dont 10 373 900 f CFA en épargne 3 041 500 f CFA de fonds de solidarité et 16 650 f CFA en amende


Aussi 184 membres ont pu créer des entreprises à partir des crédits octroyés par les groupements AVEC pour un montant total de 4 872 450 f CFA.

NB : marge d'erreur acceptable de plus ou moins 7%

### Suivis des activités de nutrition

Cercle	Commune	theme de sensibilisation	Nouveaux participant			Nombre de participants			TOTAL
			Homme	Femme	Total	Homme	Femme	Total	
Goundam	9	26	755	2353	3108	1267	2480	3747	6855

26 Thèmes de sensibilisation sur la nutrition sensible à la SAN ont été développés dans le cadre des bonnes pratiques alimentaires. Les sensibilisations ont touché 6 855 personnes, il y a 3 747 anciens participants dont 1 267 hommes et 2 480 femmes soit 66,18% de femmes touchées et 3 108 nouveaux participants au total dont 755 hommes et 2 353 femmes soit 75,70% de femmes touchée.



### D. Conclusion

Les activités ont été réalisées à hauteur de 92,62% nous avons touchée 10 947 personnes dont 4365 hommes et 6498 femmes soit 59,37% de femmes.

Sur le plan qualitatif le projet a constitué un capital humain capable de pérenniser l'ensemble des activités.

## E. ANNEXES





Sensibilisation sur les cultures maraichers en période chaude et remise des semences de gombo, oignon et groupement maraichers de Tedeini.



La récolte a commencé pour la campagne de saison chaude pour les spéculations maraîchères comme les feuilles de



Séance de sensibilisation et de démonstration culinaire Participatif des GSN++



Séance de sensibilisation à Zouéra



Réduire la taille des légendes