

RAPPORT D'ACTIVITES

Titre du projet : Programme intégré de résilience par le renforcement de la sécurité nutritionnelle des ménages pastoraux et agropastoraux affectés par le conflit et les aléas climatiques dans le cercle de Goundam.



Source ARDIL : Suivi AVEC Association RADJIRATA Goundam Avril 2022

AVRIL 2022

Date : le 30/04/2022

Préparé par : Mahamane Alassane DICKO, ACDP-SAME/ARDIL/ACF

A. INTRODUCTION :

Le mois d'avril 2022 a été marqué par plusieurs activités dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les activités ci-dessous ont été planifiées et réalisées dans les neuf (9) communes d'intervention.

B. ACTIVITES PREVUES ET REALISEES :

- Suivi Cheptel
- Suivi des Banques d'aliments bétail
- Suivi Bourgou
- Paiement activités bourgou
- Suivi PIV
- Suivi mensuel des GSAN++
- Campagne de sensibilisation pour le changement de comportement en nutrition à travers les GSAN++
- Mise en place des AVEC
- Suivi des AVEC
- Suivi des PM et les jardins de case
- Mise en place des AVEC de Alphahou taraba, Niambourgou, Goundam (2)
- Sensibilisation à travers les groupes WhatsApp

C. RESULTATS OBTENUS

1. SUIVI CHEPTEL

Un suivi mensuel du cheptel a été réalisé dans les communes de M'Bouna Garba Haina et Goundam à travers des suivis individuels des menages bénéficiaires dans les dites communes. Ce suivi mensuel a permis de constater d'importantes améliorations dans l'état d'embonpoint des animaux à Garba Haina et une augmentation des noyaux; un bénéficiaire a enregistré 1 mise-bas parmi les 25 menages suivis.

2. SUIVI DES BANQUES D'ALIMENT BETAIL

Les banques d'aliments bétails de Télé, Bintagoungou, Zouera et Goundam avaient fait l'objet de suivi à travers les comités de gestion des banques et les résultats sont encourageants.

La réorientation des fonds vers le bourgou apporte déjà largement ses fruits car la botte est vendue à 200 FCFA donc le double du prix d'achat à Goundam.

3. SUIVI BOURGOU

La récolte du bourgou continue à Fatakara et Niambourgou par les agriculteurs dans la zone inondée et les éleveurs exploitent la zone d'où l'eau s'est déjà retirée. Il faut noter qu'il y a déjà surpâturage dans les deux sites mais le lac télé est de loin la zone de concentration actuelle par excellence.

4. PAIEMENT DU CASH FOR WORK BOURGOU

Les 50 bénéficiaires cash for work ont été payés sur les sites respectifs, chaque bénéficiaire a reçu 30000 FCFA pour 15 jours de travail ; les missions sont sorties simultanément pour Fatakara et Niambourgou. Chaque village avait 25 bénéficiaires et les communautés exploitent aujourd'hui ces hectares de bourgou (Agriculteurs pour nourrir ces animaux et vendre pour assurer d'autres besoins familiaux, Pasteurs pour le pâturage).

5. SUIVI MENSUEL DES GSN++

Afin de veiller à l'exécution correcte des activités sur la nutrition, les DTC suivent de près les activités réalisées au niveau des aires de santé et accompagnent les membres des GSN++ pour la réussite.

Ce suivi mensuel démontre l'opérationnalisation effective des GSN++ dans les communes concernées.

Le suivi mensuel concerne les 9 communes d'intervention pour les 10 GSN++ mise en place.

6. SENSIBILISATION SUR LE GROUPE WHATSAPP DU GSN++

Les membres du GSN++ de Goundam et les DTC échangent quotidiennement sur un groupe WhatsApp créé à cet effet cela permet de faire le point, d'apporter des solutions et répondre aux questions des membres.

7. MISE EN PLACE DES AVEC

En vue d'appuyer les associations dans l'amélioration des revenus, le projet a initié la mise en place de 30 Associations Villageoises d'Épargne et de Crédits (AVEC). C'est dans ce cadre que deux AVEC (2) ont été mise en place à Goundam auprès de la coopérative des pêcheurs de Goundam et Woyé diaouw koumou puis doter de kits AVEC composés d'une caisse, d'un registre, de Bics, de carnets de membres, de cadenas, et de règles pendant le mois. A ce jour, 28 AVEC sur les 30 prévues ont été mises en place.

8. SUIVI DES AVEC

L'équipe continue de faire le suivi des associations en fonction des plannings proposés par ces derniers pour les aider à comprendre le mécanisme de fonctionnement des AVEC. Un tableau de suivi a été élaboré pour la circonstance et prend en compte les 28 AVEC déjà mises en place.

9. SUIVI DES PERIMETRE MARAÎCHERS ET PIV

La diversification alimentaire des ménages fait partie des résultats du projet. Pour atteindre cela, 20 groupements maraîchers ont été appuyé en semences et petits matériels.

Pour encourager et veiller pour une bonne production maraîchère, l'équipe a fait des suivis de proximité courant le mois d'Avril et a constaté la fin précoce de la campagne due au tarissement du chenal.

Quant aux PIV c'est la fin normale de la campagne ponctuée par la récolte de l'anis à Djindé hondou.

10. SUIVI DES JARDINS DE CASE

10 ménages ont bénéficié des semences et du petit matériel pour faire des jardins de case.

Pour la réussite de cette initiative visant à accroître la diversification alimentaire et la disponibilité des produits maraichers à tout moment de l'année au sein des ménages, l'équipe a effectué des suivis auprès de 7 bénéficiaires de façon régulière afin de donner des conseils idoines en fonction des difficultés constatées sur place.

Il a été constaté un début de production chez le bénéficiaire Mahamadoun Cissé.

D. DIFFICULTES RENCONTREES :

- ⇒ Rupture des intrants de démonstration culinaire à Goundam et Wana ;
- ⇒ Faible participation au niveau de certaines caisses AVEC, beaucoup préfère envoyer leurs argents ce qui est contraire aux règlements des AVEC ;
- ⇒ Manque d'eau chez certains bénéficiaires des jardins de case.

E. SOLUTIONS PROPOSEES :

- ⇒ Associé aux activités, la sensibilisation à travers les groupes WhatsApp ;
- ⇒ Insister sur l'importance de ses séances pour les ménages ;
- ⇒ Multiplier les séances de visite à domicile ;
- ⇒ Sensibiliser pour plus de présence physique des membres des AVEC lors des réunions d'épargne ;

F. LECONS APPRISES :

- ✓ Le suivi de l'équipe terrain encourage et motive beaucoup les membres AVEC
- ✓ La participation des DTC aux activités des GSAN constitue une source de motivation supplémentaire pour les membres des GSAN++ et les populations.

G. CONCLUSION :

L'appui du projet commence à porté ses fruits sur plusieurs plants et dans les domaines d'intervention tant sur le plan SAME-Wash que Nut. La communauté ne cesse de saluer les ONG intervenant et leurs partenaires financiers.

Les suivis et orientation en plus des formations sont les principales activités menées courtant le mois. Dans un ensemble, nous pouvons affirmer que toutes activités se déroulement convenablement et à hauteur du souhait.

H. NNEXE :


Quelques images des activités du mois d'Avril 2022



Suivi cheptel à Toufazrouf



Suivi AVEC à Goundam Radjirata



Suivi banque d'aliment bétails à Goundam



Suivi AVEC à Alphahou de Goundam