

RAPPORT D'ACTIVITES

Titre du projet : Programme intégré de résilience par le renforcement de la sécurité nutritionnelle des ménages pastoraux et agropastoraux affectés par le conflit et les aléas climatiques dans le cercle de Goundam.



Remise des ordinateurs fixe aux radios JIMBA et BTG

JUIN 2022

Date : le 30/06/2022

Préparé par : Mahamane Alassane DICKO, ACDP-SAME/ARDIL/ACF

A. INTRODUCTION :

Le mois de Juin 2022 a été marqué par plusieurs activités dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les activités ci-dessous ont été planifiées et réalisées dans les neuf (9) communes d'intervention.

B. ACTIVITES PREVUES ET REALISEES :

- Suivi Cheptel
- Supervision trimestrielle des GSAN++ avec les services techniques
- Suivi des AVEC par les services techniques et l'équipe projet
- Suivi des banques aliments bétails
- Remise des aliments bétails et pierres à lécher aux 4 OP
- Préparation des messages de sensibilisation a travers la Radio par les GSAN++

C. RESULTATS OBTENUS

1. SUIVI CHEPTEL

Le suivi mensuel du cheptel a été réalisé dans les communes de Essakane, M'Bouna, Adarmalane à travers des suivis individuels des ménages bénéficiaires dans les dites communes.

Ce suivi mensuel a permis de constater une importante augmentation des mises bas mais aussi une détérioration de l'état d'embonpoint des animaux à Farach chez les 15 bénéficiaires ; un seul bénéficiaire a moins de 5 têtes (2 têtes) le reste des bénéficiaires ont de 5 à 9 têtes. Dans la même commune d'Essakane à Bankor tous les bénéficiaires ont entre 5 et 7 têtes mais avec les difficultés pour les nourrir, à cause du manque de pâturage ou d'autres alternatives nutritionnelles. A Garba haina les nombres sont stables car les femelles étaient trop jeunes au moment de la distribution, pendant qu'à Tindahamane seuls 4 bénéficiaires sur 15 ont encore 5 têtes, même si certains bénéficiaires au vu de la conjoncture ont vendu des têtes pour nourrir la famille ; la plupart ont entre 2 et 4 têtes. Quant aux bénéficiaires de la commune d'Adarmalane : village de Kel Aragoungou la situation n'est pas fabuleuse seulement 5 bénéficiaires ont encore 5 têtes, les autres ont entre 4 et 2 car pour la plupart est décimé par la faim et les poux. (Voir tableau de suivi cheptel juin)

2. SUPERVISION TRIMESTRIELLE DES GSAN++ AVEC LES SERVICES TECHNIQUE DE L'ETAT

Suite à la réticence du point focal Nut du CSRef de Goundam, les services techniques de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ainsi que du développement social ont effectué un suivi trimestriel avec l'accompagnement de l'équipe projet afin de constater l'état d'avancement des activités des GSAN++ dans les communes de M'bouna et d'Adarmalane. La suite sera réalisée courant le mois de juillet 2022

3. SUIVI MENSUEL DES GSAN++

Afin de veiller à l'exécution correcte des activités sur la nutrition, les DTC suivent de près les activités réalisées au niveau des aires de santé et accompagnent les membres des GSAN++ pour la réussite.

Une séance de sensibilisation a été réalisée avec le GSAN++ de Farach sur les thèmes suivants :

- ❖ Diversification alimentaire.
- ❖ L'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois.
- ❖ L'alimentation de la femme allaitante et la femme en âge de procréer.
- ❖ La fréquentation des centres de santé.

La présidente du GSAN de Farach a également fait part à la mission de leurs difficultés : le manque d'eau lié à l'arrêt du château, le manque de céréales pour les recettes et l'absence de magasin de stockage.

La préparation de l'enregistrement d'un message de sensibilisation audio à diffuser sur les radios partenaires continue à Goundam.

Les échanges sur le groupe WhatsApp continuent aussi.

4. SUIVI DES AVEC PAR LES SERVICES TECHNIQUES ET L'EQUIPE PROJET

Du 07 au 27/06/2022, L'équipe terrain et les services techniques du développement social et de la promotion de la femme, de L'Enfant et de la famille ont mené une activité de suivi auprès des 30 AVEC opérationnelles dont les **17 AVEC de Goundam** :

Associations Baba Salah de Haribanda, La coopérative multifonctionnelle Almassara Sidi Farrou de Larabtery, Association Benkadi, Koinidjine de Sossowallé, Association Jouvence de Bagadadji, Confiance II de Haribanda, Confiance II de Goureïga, Association Lindji Alphahou, Association Radjirata de Bagadadji, Association Féminine Soudan de Sossowallé, Association des femmes fabricantes de pains traditionnels, Nafa Thiéré de Sabeibangou, Nafa Céré III de Yobougandé, Coopérative des pêcheurs, Association Woyo diaw Koumou, Association Aniya Goumo et l'association Benkadi Goureïga ;

4 AVEC de Mbouna :

Association Avenir, Association Soubour, Association Faba céré et Association Tadhilte ;

6 AVEC de Bintagoungou :

Association Goinibomosse, Association Allahidou, Association la paix, Association Bandia Goungou, Association Fafa Doboïye et Association Anniya de Alphahou Taraba ;

1 AVEC de Télé : Association Soutoura

1 AVEC de Adarmalane : Association Alafia

1 AVEC de Douékiré : AVEC de GSAN de Niambourgu.

L'objectif de cette mission était de suivre les outils de gestion des AVEC, les orienter et les encadrer dans la vie associative. Après le suivi a été accompagné par une sensibilisation sur le lavage de main au savon et sur les VBG fait par la chef de service de la promotion de la femme et les VBG.

5. SUIVI DES AVEC

L'équipe continue de faire le suivi des associations en fonction des plannings proposés par ces derniers pour les aider à comprendre le mécanisme de fonctionnement des AVEC. Un tableau de suivi a été élaboré pour la circonstance et prend en compte toutes les AVEC mises en place. 30 AVEC ont été suivi courant le mois de juin 2022. Le constat est satisfaisant car plusieurs lacunes ont été corrigé après la formation des personnes ressources issues de la communauté sur les AVEC. (Voir fiche d'analyse financière des AVEC en Annexe)

6. SUIVI DES BANQUES D' ALIMENT BETAIL

Les 10 banques d'aliments bétails ont fait l'objet de suivi à travers les comités de gestion des banques et les résultats sont encourageants, courant ce mois de juin l'équipe a réalisé le suivi de la banque de M'bouna qui avait utilisé leur fond de 250 000 pour acheter du riz à 250 F le kilo pour le revendre aux ménages à 300 F au moment où c'était à 400 F le kilo. Ce suivi a permis de déterminer l'impact de la réorientation des fonds issus de la vente de l'aliment bétail et les meilleures banques. Selon les banques les montants ont été investi dans le bourgou, le maïs, le tabac et le riz suivant les zones et ces investissements ont permis à certaines banques d'aider non seulement les membres de leur banque mais les autres pasteurs de leur zones respectives et de faire des bénéfices très intéressants.

7. APPUI AUX 4 BANQUES D' ALIMENT BETAIL

L'équipe projet et le service local de la production et de l'industrie animale ont procédé à la remise d'aliment bétail et pierres à lécher aux 4 meilleures banques sur les 10 mis en place par le projet dans nos communes d'intervention ; Cet appui à concerner les banques des OP de : Fatakara, Niambourgou, Camp Peuhl Goundam et celle de Sossowallé Goundam. Chaque banque a bénéficié de : 39 sacs d'aliment bétail et 60 kg de pierre à lécher pour atténuer le choc et faire face à l'inflation des prix sur le marché en présence des maires des communes concernées.

8. APPUI AUX COMITES DE GESTION DU BOURGOU

Les comités de gestion des bourgoutières de Fatakara et Niambourgou ont reçus chacun 4 soit un total de 8 gilets de sauvetages des mains de l'équipe projet en présence du service de la production et de l'industrie animale.

9. DIAGNOSTIC DES POINTS D'EAU AVEC LE SERVICE DE L'HYDRAULIQUE

Une mission composée des agents du service technique de l'hydraulique et l'équipe projet ont conjugué les efforts pour faire un des points d'eau dans l'ensemble de nos communes d'intervention. Certaines communes ont été fait mais il en reste un nombre important a faire prévu courant le mois de juillet 2022.

10. REMISE DES ORDINATEURS FIXE AUX DEUX RADIOS JIMBA ET BINTAGOUNGOU

Un lot de matériel a été donné aux radios après la formation des animateurs radios sur la nutrition dont il manquait les ordinateurs bureautiques qui finalement sont arrivés et remis aux directeurs de radio en présence des Maires des communes de Goundam et de Bintagoungou.

D. DIFFICULTES RENCONTREES :

⇒ Rupture des intrants de démonstration culinaire sur tous les sites ;

E. SOLUTIONS PROPOSEES SUR LE TERRAIN :

- ⇒ Associé aux activités, la sensibilisation à travers les groupes WhatsApp ;
- ⇒ Insister sur l'importance de ses séances de sensibilisation pour les ménages ;
- ⇒ Multiplier les séances de visite à domicile GSAN ;
- ⇒ Sensibiliser pour plus de présence physique des membres des AVEC lors des réunions d'épargne (Animateur Terrain)

F. CONCLUSION :

L'appui du projet commence à porter ses fruits sur plusieurs plants et dans les domaines d'intervention tant sur le plan SAME-Wash que Nut. La communauté ne cesse de saluer les ONG intervenant et leurs partenaires financiers.

G. ANNEXE :

Quelques images des activités du mois de juin 2022

SUIVI DES AVEC PAR LES SERVICES TECHNIQUES ET L'EQUIPE PROJET



Diagnostics des points d'eaux



Remise des ordinateurs aux radios



VISITE A LA RADIO JIMBA FM DE GOUNDAM

