



Mis en œuvre par



Rapport mensuel de L'ONG ARDIL

Période de rapportage: Du 01 au 30 novembre 2023

Programme Globale Sécurité alimentaire et Renforcement de la Résilience au Mali (ProSAR Mali)

Mois: Novembre 2023

Nom: DIOUMA Issa, MAÏGA Najim

Fonction : Superviseur

Données de contact : 79 29 42 44

Rapport déposé le : [Décembre 2023]

Démontrer les bonnes pratiques pour la mise en place des pépinières maraîchères à travers les champs écoles paysans populations vulnérables en particulier des femmes en âge de procréer dans le Cercle de Goundam région de Tombouctou l'équipe projet ARDIL/ProSAR a fait des activités terrains courant le mois de novembre deux mille vingt-trois.

Afin d'avoir une vision claire des activités du projet, l'équipe a fait une planification permettant de mener les activités pour un changement de comportement en faveur de l'hygiène et d'une alimentation saine et diversifiée en faveur des femmes en âge de procréer et aussi une production maraîchère en faveur de la nutrition. Ces activités visent certains objectifs.

1.1. Objectifs spécifiques

- 1.1.1. Mettre en place des **camps** écoles paysans au niveau des périmètres maraîchers,
- 1.1.2. Démonstration de bonnes pratiques pour la mise en place des pépinières maraîchère à travers les champs écoles paysans
- 1.1.3. Faire des sensibilisations sur les cultures maraîchères sensibles à la nutrition (GSAN++, PM) ainsi que la diversification alimentaire
- 1.1.4. Suivre les activités des champs d'expérimentation de l'herbe à éléphant à Daygoungou et Wana
- 1.1.5. Mener des séances de sensibilisation sur l'hygiène autour des points d'eau
- 1.1.6. Mener des séances de sensibilisation sur les maladies infectieuses animales
- 1.1.7. Mener des séances de sensibilisation sur la production fourragère
- 1.1.8. Remise de semences fourragères et de petit matériel **au** sites bourgou partenaire du ProSAR

1.2. Résultats attendus pour le mois de novembre

- 1.2.1. Les **camps** écoles paysans sont mis en place au niveau des périmètres maraîchers,
- 1.2.2. Les démonstrations sur les bonnes pratiques pour la mise en place des pépinières maraîchère à travers les champs écoles paysans sont **réalisée**
- 1.2.3. Des séances sensibilisations sur les cultures maraîchères sensibles à la nutrition (GSAN++, PM) ainsi que la diversification alimentaire sont menées
- 1.2.4. Les activités des champs d'expérimentation de l'herbe à éléphant à Daygoungou et Wana **????**
- 1.2.5. Des séances de sensibilisation sont menées sur l'hygiène autour des points d'eau
- 1.2.6. Des séances de sensibilisation sont menées sur les maladies infectieuses animales
- 1.2.7. Des séances de sensibilisation sont menées sur la production fourragère
- 1.2.8. Les sites bourgou partenaire du ProSAR ont reçu des semences fourragères et du petit matériel

2. ETAT D'EXECUTION DES ACTIVITES PROGRAMMEES DANS LE MOIS

Tableau 1 : Etat d'exécution du planning mensuel				
Activité prévue dans le mois	Cible du mois	Résultats obtenus pour le mois	Taux de réalisation (%)	Commentaire
Mettre en place des champs écoles paysans	10 champs écoles mis en place	3 champs écoles mis en place	40%	

Tableau 1 : Etat d'exécution du planning mensuel				
Activité prévue dans le mois	Cible du mois	Résultats obtenus pour le mois	Taux de réalisation (%)	Commentaire
au niveau des périmètres maraîchers,				
Démonstration de bonnes pratiques pour la mise en place des pépinières maraîchère à travers les champs écoles paysans	Faire la démonstration de bonnes pratiques de mise en place de pépinières maraîchères au niveau de 10 Périmètres maraîchers	7 PM ont reçu des séances de démonstration sur les bonnes pratiques de mise en place des pépinières maraîchère et agroforestières.	70%	
Faire des sensibilisations sur les cultures maraîchères sensibles à la nutrition (GSAN++, PM) ainsi que la diversification alimentaire	Réaliser 10 séances de sensibilisation sur les cultures maraîchères sensibles à la nutrition (GSAN++, PM) ainsi que la diversification alimentaire	3 suivis sensibilisation GSAN++ ont été réalisés	60%	
Suivi des activités des champs d'expérimentation de l'herbe à éléphant de Daygoungou et Wana	Faire 4 suivis au niveau de chacun des deux champs d'expérimentation de l'herbe à éléphant (Daygoungou, et Wana)	L'assistant communautaire a fait le 4 suivis régulier au niveau de chacun des deux champs d'expérimentation de l'herbe à éléphant	100 %	
Mener des séances de sensibilisation sur l'hygiène autour des points d'eau	Mener des séances de sensibilisation autour de 5 points d'eau	3 séances de sensibilisation réalisée à Daygoungou, Alphahou Taraba et Tedeini	60%	
Mener des séances de sensibilisation sur les maladies infectieuses animales	Faire 10 séances de sensibilisation auprès des éleveurs sur les maladies infectieuses animales	L'équipe terrain a fait 3 séances de sensibilisation sur les maladies infectieuses animales particulièrement	30%	

Tableau 1 : Etat d'exécution du planning mensuel				
Activité prévue dans le mois	Cible du mois	Résultats obtenus pour le mois	Taux de réalisation (%)	Commentaire
		péritneumonie contagieuse bovine, et le charbon		
6. Des séances de sensibilisation sur la production fourragère (niébé et arachide fourragère)	Faire 5 séances de sensibilisation auprès des agropasteurs sur la production fourragère (niébé et arachide)	5 séances de sensibilisation réalisées sur la production fourragère (niébé et arachide)	100%	
1.1.1. Remise de semences fourragères et de petit matériel au sites bourgou partenaire du ProSAR	6 sites bourgoutières ont reçu des semences	5 sites bourgoutières ont reçu des semences	100%	
7.				

1.1. Analyse des résultats du mois

(Faites une analyse, un narratif du bilan du mois et dégagez les points forts et les points faibles)

Le mois de novembre a été marqué essentiellement par les formations. Les activités réalisées ont tourné autour de la remise des semences. Les agents ont fait des démonstrations de semis. Les semis en sillon ont été adoptés pour la plupart des cas ainsi que la mise en sachet des graines de moringa. La plupart des périmètres ont démarré avec leurs propres moyens. Le démarrage de la campagne à Bintagoungou attend encore l'arrivée de l'eau qui a accusé un retard majeur cette année.

L'herbe à éléphant connaît une bonne croissance à Daygoungou contrairement à Wana où on constate encore des difficultés de croissance des plants.

Les pépinières maraîchères mises à Daygoungou ont commencé à pousser.

Après la formation sur les maladies infectieuses et les stratégies ACA, les dispositions ont été prises pour mener des activités de sensibilisation sur le terrain

2. SITUATION DES SEANCES DE CONSEIL AGRICOLES PENDANT LE MOIS

(à renseigner sans faire de double comptage = une seule personne ne peut être comptée deux fois sur la même thématique)

Domaine d'intervention	Thème du conseil agricole	Nombre de bénéficiaire		Commentaire (s'il y'a d'autres types d'acteurs qui bénéficient des interventions, à spécifier ici)
		Hommes	Femmes	
Production fourragère	Sensibilisation sur la production fourragère (niébé et arachide fourragère)	17	2	
Santé animale	Sensibilisation sur les maladies infectieuses animales	17	0	Les éleveurs ont beaucoup apprécié la sensibilisation sur les maladies infectieuses animales particulièrement la péripneumonie contagieuse bovine
Santé animale	Sensibilisation sur les parasitoses animales	6	0	Beaucoup d'éleveurs n'étaient pas sur place
Nutrition	Sensibilisation sur la diversification alimentaire chez la femme allaitante	4	21	Les sensibilisations sont bien accueillies par les communauté, cependant un recyclage de membres des GSAN++ s'impose
Hygiène autour des points d'eau	Sensibilisation sur l'hygiène et la gestion des points d'eau	23	49	Les sensibilisations menées ont permis de constater l'intérêt des bénéficiaires pour ces point d'eau. Les différents comités de gestion dispose de l'argents dans leurs caisses pour faire face aux éventuelles dépenses
Maraîchère	Mise en place des pépinières des semis direct et le moringa dans des sachets	39	74	Sur le terrains les animateurs ont profité de la remise des semence pour faire des démonstration sur l'élaboration des pépinières des différentes spéculations ainsi que le moringa.

3. EFFETS POSITIFS DEJA OBSERVES

(Cette partie ne concerne pas que le trimestre en cours. Veuillez faire cas des effets positifs déjà observés depuis le démarrage des activités jusqu'à maintenant)

- ➔ Les producteurs mettent-ils en application ce qu'ils ont appris (si possible, donnez un pourcentage) ?
- ➔ Les OP et les producteurs qui ont participé aux formations transmettent-ils leurs connaissances aux autres membres des OP/autres producteurs (si possible, donnez un pourcentage) ?
- ➔ Si oui, veuillez décrire comment les connaissances sont transmises
- ➔ Quel est le pourcentage de producteurs/productrices non formés mais qui bénéficient de ces connaissances ?
- ➔ Des exemples concrets de pratiques qui ont été adoptées et par combien de producteurs

Sites	Pratiques	Producteurs		Commentaires
		Hom.	Fem.	

- ➔ Témoignages/cas de succès (rapportez un à deux témoignages tout en précisant les références : site, nom & prénom, OP d'appartenance et contact)

Témoignage/cas de succès 1	
Témoignage/cas de succès 2	

4. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

Difficultés	Solution préconisées
Le mouvement des éleveurs qui ne sont pas sur les sites actuellement	Suivre les éleveurs sur les pâturages
insécurité qui ralentis les activités sur certains sites	Développé d'autres stratégies pour atteindre les cibles

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les activités sont menées convenablement sur le terrain.

La campagne maraîchère bat son plein et dix périmètre ont bénéficié de 12 spéculations dont la 13 ème en cours d'achat

L'équipe fera le maximum pour faire de bon suivi des agropasteurs pour une amélioration de la production.

Beaucoup de sensibilisation ont été menées sur la production fourragère.

Annexes:

1. Joindre la planification mensuelle précédente (c'est-à-dire la planification pour la période de référence du rapport)
2. Photos de vos activités (veuillez envoyer les photos sous forme de pièce jointe distincte à un courriel et ne pas les inclure dans le document Word). N'oubliez pas que pour chaque activité où vous prenez des photos, il faut utiliser une liste de participants avec le consentement de la prise de photos

Tableau 3 : PRESENTATION DE LA ZONE D'INTERVENTION

Cercle	Commune	Village	Site	PIV /PM	Superficie (ha)		Nombre de producteurs bénéficiaires			Population		Bénéf. indirect		Responsable du site	Contact
					Disponibilité	Emblavée	Ménages	H o m.	Fe m.	H o m.	Fe m.	H o m.	Fe m.		
Goundam	Goundam	Goundam	Radjirata	P M	1	1ha	49	6	43					Fadi AMIRO	73 72 17 29
Goundam	M'bouna	M'bouna	Tadjhit	P M	1,5	1,5ha	30	4	26					Fatouwt ALMAH OULO	89 56 45 18
Goundam	Bintagoungu	Alpha hou Taraba	Alpha hou Taraba	P M	1	1ha	42	1	41						
Goundam	Télé	Fatakara	Soutoura	P M		4ha	118	0	118					Amintou TOURE	76 7714 70
Goundam	Doukouria	Daygoungu	Daygoungu	P M	1	1ha	35	10	25					Mohamed Aly AG Mohamed MOHAMMEDO	7192 3339
Goundam	Doukouria	wana	Wana	P M											
Goundam	Esskane	Zouéra	Zouéra	P M	1	1ha	116	1	115					Tamouwt Mohamed	-
Goundam	Adarmalane	Tedeini	Tedeini	P M	1	1ha	90	0	90					Marim Mint Matalla	-

